

(別紙様式2)

令和3年度 造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

令和3年10月1日

分任支出負担行為担当官  
三陸北部森林管理署長 岡本 雅人

(単位：ha)

入札回数	番号	入札時期	契約名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量							森林事務所管内名	備考		
						地拵	植付	下刈	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	歩道 整備 (km)			伐倒 くん蒸 (m3)	計
1回目	1号	契約済み	ナラ枯れ防除事業請負（田野畑地区）	4月中旬～6月中旬	岩手県下閉伊郡岩泉町小本字大牛内国有林578林班い8小班外3								289	289	田野畑	
1回目	2号	契約済み	ナラ枯れ防除事業請負（宮古地区）	4月中旬～6月中旬	岩手県宮古市大字白浜字月山国有林1林班わ小班外9								33	33	宮古	
2回目	1号	契約済み	造林事業請負（山田地区）	4月中旬～7月下旬	岩手県宮古市重茂鮎山国有林19林班た6外1	4	4							8	山田	明許繰越
2回目	2号	契約済み	造林事業請負（松草地区2）	4月中旬～11月下旬	岩手県宮古市区界第1地割南田代山国有林342林班へ小班外1					10				10	松草	明許繰越
2回目	3号	契約済み	造林事業請負（田野畑地区2）	4月中旬～7月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町小本字大牛内国有林579林班と1小班2	12	12							25	田野畑	明許繰越
3回目	1号	契約済み	造林事業請負（宮古地区）	4月中旬～11月下旬	岩手県宮古市大字白浜字月山国有林2林班ね小班外17			55		5		11		71	宮古・豊間根・山田	
3回目	2号	契約済み	造林事業請負（松草地区）	4月中旬～11月下旬	岩手県宮古市区界第1地割南田代山国有林343林班に1外19			45	17					62	松草・川井・平津戸	
3回目	3号	契約済み	造林事業請負（岩泉地区）	4月中旬～11月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町大川字上外山国有林509林班わ小班外9			42	26					68	岩泉・釜津田	
3回目	4号	契約済み	造林事業請負（田野畑地区）	4月中旬～11月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町小本字大牛内国有林578林班と小班外13			43		6		8		57	田野畑	
4回目	1号	契約済み	造林事業請負（山田・豊間根地区）	9月上旬～10月下旬	岩手県下閉伊郡山田町大字船越字半崎国有林外	4	4							8	山田・豊間根	
5回目	1号	11月下旬	ナラ枯れ防除事業請負（田野畑地区2）	11月下旬～2月中旬	岩手県下閉伊郡岩泉町小本字大牛内国有林579林班い小班外5								453		田野畑	
5回目	2号	11月下旬	ナラ枯れ防除事業請負（宮古地区2）	11月下旬～2月中旬	岩手県宮古市大字白浜字月山国有林1林班よ小班外11								21		宮古	
事業量計						20	20	184	43	21		19	796			

- 注1 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。  
注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。  
注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。  
注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。  
注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。