

(別紙様式2)

令和3年度 造林事業及び治山事業(森林整備)の発注見通し

令和4年1月25日

分任支出負担行為担当官

三陸北部森林管理署長 岡本 雅人

(単位:ha)

入札の回数	番号	入札時期	契約名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量							森林事務所管内名	備考		
						地拵	植付	下刈	除伐	除伐Ⅱ類		歩道整備(km)			伐倒くん蒸(m3)	計
										本数調整伐A	本数調整伐B					
1回目	1号	契約済み	ナラ枯れ防除事業請負(田野畑地区)	4月中旬~6月中旬	岩手県下閉伊郡岩泉町小本字大牛内国有林578林班い8小班外3								289	289	田野畑	
1回目	2号	契約済み	ナラ枯れ防除事業請負(宮古地区)	4月中旬~6月中旬	岩手県宮古市大字白浜字月山国有林1林班わ小班外9								33	33	宮古	
2回目	1号	契約済み	造林事業請負(山田地区)	4月中旬~7月下旬	岩手県宮古市重茂鮎山国有林19林班た6外1	4	4							8	山田	明許繰越
2回目	2号	契約済み	造林事業請負(松草地区2)	4月中旬~11月下旬	岩手県宮古市区界第1地割南田代山国有林342林班へ小班外1				10					10	松草	明許繰越
2回目	3号	契約済み	造林事業請負(田野畑地区2)	4月中旬~7月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町小本字大牛内国有林579林班と1小班2	12	12							25	田野畑	明許繰越
3回目	1号	契約済み	造林事業請負(宮古地区)	4月中旬~11月下旬	岩手県宮古市大字白浜字月山国有林2林班ね小班外17			55		5		11		71	宮古・豊間根・山田	
3回目	2号	契約済み	造林事業請負(松草地区)	4月中旬~11月下旬	岩手県宮古市区界第1地割南田代山国有林343林班に1外19			45	17					62	松草・川井・平津戸	
3回目	3号	契約済み	造林事業請負(岩泉地区)	4月中旬~11月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町大川字上外山国有林509林班わ小班外9			42	26					68	岩泉・釜津田	
3回目	4号	契約済み	造林事業請負(田野畑地区)	4月中旬~11月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町小本字大牛内国有林578林班と小班外13			43		6		8		57	田野畑	
4回目	1号	契約済み	造林事業請負(山田・豊間根地区)	9月上旬~10月下旬	岩手県下閉伊郡山田町大字船越字半崎国有林外	4	4							8	山田・豊間根	
5回目	1号	契約済み	ナラ枯れ防除事業請負(田野畑地区2)	11月下旬~2月中旬	岩手県下閉伊郡岩泉町小本字大牛内国有林579林班い小班外5								453	453	田野畑	
5回目	2号	契約済み	ナラ枯れ防除事業請負(宮古地区2)	11月下旬~2月中旬	岩手県宮古市大字白浜字月山国有林1林班よ小班外11								21	21	宮古	
6回目	1号	公告済み	造林事業請負(山田地区2)	R4.2月下旬~7月下旬	岩手県下閉伊郡山田町大字織笠字外山国有林36林班よ1小班	10	10							21	山田	R3年度補正
6回目	2号	公告済み	造林事業請負(岩泉地区2)	R4.4月上旬~7月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町大川字兜森国有林502林班は3小班	9	9							19	岩泉	R3年度補正
7回目	1号	R4.3月中旬	ナラ枯れ防除事業請負(田野畑地区3)	R4.3月中旬~6月上旬	岩手県下閉伊郡岩泉町小本字大牛内国有林575林班ち小班外8								138	138	田野畑	
事業量計						40	40	184	43	21		19	935			

注1 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。

注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。

注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。

注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。

注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。