

令和5年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和6年1月4日

製品生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
54,815

分任支出負担行為担当官  
三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁

(単位 作業種：m<sup>3</sup>、地拵・植付：ha、検知：m<sup>3</sup>)

入札の回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							一貫・一括発注関係			森林事務所管内名	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計	地拵	植付	検知			
1	1	3月16日	森林環境保全整備事業(下大板屋地区Ⅱ)	1月31日		9,400						9,400			○	釜津田	契約済
2	1	5月	森林環境保全整備事業(早池峰山地区Ⅱ)	2月		9,060	1,940					11,000	6.92	6.92	○	川井	契約済
2	2	5月	森林環境保全整備事業(兜森地区Ⅱ)	2月		3,409	2,366					5,775	19.25	19.25	○	岩泉	契約済
2	3	5月	森林環境保全整備事業(達曽部山国有林)	2月		6,560						6,560			○	平津戸	契約済
3	1	10月	森林環境保全整備事業(南平津戸山国有林)	3月		3,880						3,880			○	平津戸	取りやめ
4	1	3月	森林環境保全整備事業(早池峰山地区Ⅲ)	1月		5,200						5,200			○	川井	
5	2	3月	森林環境保全整備事業(見内川山地区)	2月		13,000						13,000			○	岩泉	
計						50,509	4,306					54,815					

- 注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
- 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。