

## 平成27年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注見通し

平成27年10月1日

分任支出負担行為担当官

岩手南部森林管理署遠野支署長 仙北谷 彰

(単位:ha)

入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	事業期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量							関係森林事務所	備考	
						地拵	植付	下刈	除伐	除伐Ⅱ類	本数調整伐日	衛生伐 (m <sup>3</sup> )			歩道整備 (km)
	1号	造林事業請負(衛生伐・薬剤処理)	3月中旬	3月下旬～6月下旬	花巻市東和町							351		宮守	契約済
	1号	造林事業請負(土淵・上郷地区 除伐・除伐Ⅱ類)	3月中旬	3月下旬～10月下旬	遠野市土淵町外				17	41				土淵・上郷	契約済
	2号	造林事業請負(宮守・達曾部地区 除伐・除伐Ⅱ類)	3月中旬	3月下旬～10月下旬	遠野市宮守町外				1	52				宮守・達曾部	契約済
	3号	造林事業請負(附馬牛地区 除伐Ⅱ類)	3月中旬	3月下旬～10月下旬	遠野市附馬牛町					72				附馬牛	契約済
	4号	造林事業請負(外山地区 除伐・除伐Ⅱ類)	3月中旬	3月下旬～10月下旬	遠野市小友町				19	65				宮守	契約済
1回	1号	造林事業請負(土淵・上郷地区 地拵・植付・下刈)	4月中旬	4月下旬～8月下旬	遠野市土淵町外	6	6	62						土淵・上郷	契約済
	2号	造林事業請負(東恩徳地区 地拵・植付・下刈)	4月中旬	4月下旬～8月下旬	遠野市土淵町外	26	26	26						土淵	契約済
	3号	造林事業請負(附馬牛・大迫地区 地拵・植付・下刈)	4月中旬	4月下旬～8月下旬	遠野市附馬牛町外	8	11	38						附馬牛・大迫	契約済
	4号	造林事業請負(薬師地区 地拵・植付・下刈)	4月中旬	4月下旬～8月下旬	遠野市附馬牛町	12	12	12						附馬牛	契約済
	5号	松くい虫防除事業請負(衛生伐・薬剤処理)	4月中旬	4月下旬～6月下旬	花巻市東和町							220		宮守	契約済
2回	1号	保安林整備事業(東恩徳地区)	8月下旬	8月下旬～11月下旬	遠野市土淵町						40			土淵	契約済
	2号	保安林整備事業(西恩徳地区)	8月下旬	8月下旬～11月下旬	遠野市土淵町						31			土淵	契約済
	3号	保安林整備事業(東禅寺・達曾部地区)	8月下旬	8月下旬～11月下旬	遠野市附馬牛町外						23			附馬牛・達曾部	契約済
	4号	保安林整備事業(外山地区)	8月下旬	8月下旬～11月下旬	遠野市小友町外						18			宮守	契約済
	5号	造林事業請負(歩道整備)	8月下旬	8月下旬～10月下旬	遠野市青笹町外							11		上郷外	契約済
3回	1号	松くい虫防除事業請負(衛生伐・薬剤処理)	10月中旬	10月中旬～11月下旬	遠野市宮守町外							196		宮守・達曾部	公告中
					事業量計	52	55	138	37	230	112	767	11		

注 本発注予定は、公表時点における発注見通しであり、変更する場合があります。

注 入札は、発注時に入札公告を署等のホームページ及び署等の掲示板に掲げることから、入札時期の2ヶ月くらい前から随時確認下さい。