

別紙1

平成28年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注見通し

平成28年10月3日

分任支出負担行為担当官

岩手南部森林管理署遠野支署長 小笠原 孝

(単位:ha)

入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	事業期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量							関係森林事務所	備考	
						地拵	植付	下刈	除伐	除伐Ⅱ類	本数調整伐目	衛生伐(m ²)			歩道整備(km)
1回目	1号	造林事業請負(土淵地区 地拵・植付・下刈)	4月中旬	4月下旬~8月下旬	遠野市土淵町	7	7	78						土淵	契約済
	2号	造林事業請負(上郷地区 地拵・植付・下刈)	4月中旬	4月下旬~8月下旬	遠野市上郷町	14	14	14						上郷	契約済
	3号	造林事業請負(附馬牛・大迫地区 地拵・植付・下刈)	4月中旬	4月下旬~8月下旬	花巻市大迫町外	7	7	48						附馬牛・大迫	契約済
	4号	松くい虫防除事業請負(宮守地区 衛生伐・薬剤処理)	4月中旬	4月下旬~8月下旬	花巻市東和町外							242		宮守	契約済
2回目	1号	造林事業請負(土淵・上郷地区 除伐・除伐Ⅱ類・歩道整備)	5月下旬	6月上旬~10月下旬	遠野市土淵町外				24	45			5	土淵・上郷	契約済
	2号	造林事業請負(附馬牛・達曽部地区 除伐・除伐Ⅱ類・歩道整備)	5月下旬	6月上旬~10月下旬	遠野市附馬牛町外				36	31			8	附馬牛・達曽部	契約済
	3号	造林事業請負(宮守地区 除伐Ⅱ類・歩道整備)	5月下旬	6月上旬~10月下旬	遠野市小友町					76			3	宮守	契約済
3回目	1号	保安林整備工事(西恩徳地区)	8月下旬	9月上旬~11月下旬	遠野市土淵町						40			土淵	再公告済
	2号	保安林整備工事(薬師地区)	8月下旬	9月上旬~11月下旬	遠野市附馬牛町						54			附馬牛	再公告済
	3号	保安林整備工事(一本掬地区)	8月下旬	9月上旬~11月下旬	遠野市附馬牛町						70			附馬牛	再公告済
	4号	保安林整備工事(大谷地山地区)	8月下旬	9月上旬~11月下旬	花巻市大迫町						21			大迫	契約済
4回目	1号	松くい虫防除事業請負(衛生伐・薬剤処理)	11月中旬	10月上旬~12月中旬	花巻市東和町外							258		宮守	
生産1回目	4号	製品生産及び森林環境整備事業請負	4月中旬	10月上旬~10月下旬	花巻市東和町		1							宮守	契約済 一括発注
事業量計						28	29	140	60	152	185	500	16		

注1 本見通しは、平成27年度本予算成立を条件とします。また、公表時点における発注の見通しであり、変更することがあります。

注2 発注物件ごとの数量が確定しているものについては、入札番号を記載している。また、物件ごとの数量が確定していないものについては、年間発注予定数量の残数量として記載。

注3 残数量については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページを確認してください。

注4 2回目以降の発注数量は、変更する場合があります。