

(別紙様式2)

令和6年度 造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

令和6年4月1日

分任支出負担行為担当官  
米代西部森林管理署長 佐藤 輝寛

(単位：ha)

入札 の回 数	番号	入札時期	契約名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量										森 林 事務所 管内名	備 考		
						地 拵	植 付	下 刈	除 伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐	歩道 整備 (km)	伐倒駆 除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	地上散 布 (ha)			調査 (ha)	計
1回目	1号	4月中旬	保安林総合改良整備事業（後谷地地区）	4月中旬～6月下旬	秋田県能代市能代町字後谷地外2国有林外								295	202			497	能代	発注済み
2回目	1号	5月中旬	松くい虫防除事業請負（能代地区）	6月上旬～7月上旬	秋田県能代市落合字大開浜砂地外2国有林外										307		307	能代	
3回目	1号	5月下旬	造林事業請負（ニツ井・真名子地区、地拵・植付外）	5月下旬～12月上旬	秋田県能代市ニツ井町梅内字梅内沢国有林外	7	7	32		1							47	ニツ井、真名子	
3回目	2号	5月下旬	造林事業請負（能代・上岩川地区、下刈外）	5月下旬～12月上旬	秋田県山本郡三種町下岩川字添畑沢外1国有林外			3	8	46							57	能代、上岩川	
4回目	1号	6月下旬	造林事業請負（梅内地区、地拵・植付）	9月下旬～11月上旬（2ヶ年）	秋田県能代市ニツ井町梅内字梅内沢国有林	3	3										6	ニツ井	混合契約
5回目	1号	7月下旬	松くい虫被害木調査委託	7月下旬～11月上旬	秋田県能代市落合字大開浜砂地外2国有林外											311	311	能代	
6回目	1号	1月中旬	保安林総合改良整備事業（後谷地地区Ⅱ）	1月下旬～3月下旬	秋田県能代市能代町字後谷地外2国有林外							900	200				1,100	能代	
7回目	1号	1月下旬	造林事業請負（仁鮎地区、地拵・植付外）	R7年4月上旬～R7年12月上旬	秋田県能代市ニツ井町仁鮎小掛山外3字仁鮎小掛山外9国有林	31	31	81	29	14							186	仁鮎	
事業量計						41	41	116	37	61			1,195	402	307	311	2,511		

- 注1 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。  
 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。  
 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。  
 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。  
 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。