

平成30年度 南信森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長 久保 芳文

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札及び契約方式
横川坊主林道改良工事	長野県上伊那郡辰野町横川国有林1067ろ林班外		林道工事	コンクリートブロック擁壁工A 60.4 m2	一般競争入札
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
5,106,000円		平成30年6月12日	松田建設 株式会社 長野県上伊那郡辰野町大字樋口1787		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期			
4,780,000円	平成29年7月	平成29年10月			

備考

- 1 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・ 変更契約年月日：平成30年10月3日

・ 変更後の契約金額（税抜き） ￥4,420,000円

・ 変更の理由：新規工種設定事項及び指示承諾事項により設計変更

・ 変更後の工事完成の時期：平成30年10月12日