

令和8年 4月 14日

分任支出負担行為担当官

中信森林管理署長 高塚 慎司

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	ウド川2復旧治山工事	新潟県糸魚川市大所	約10ヶ月	治山工事	山腹工3.09ha	1億円以上1.5億円未済	一般競争入札 (総合評価)	公告済	かご枠 323㎡ 植生マット 約4,000㎡	令和7年度当初予算
2	ツリコシ沢復旧治山工事	新潟県糸魚川市大所	約7ヶ月	治山工事	林道補修20m	5千万円以上1億円未済	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	無収縮モルタル 15700L	令和7年度当初予算
3	上高地2復旧治山工事	長野県松本市安曇 上高地国有林115林班ほか	約8ヶ月	治山工事	山腹工0.20ha	5千万円以上1億円未済	一般競争入札 (総合評価)	入札済	高強度金網 約350㎡ 主桁 10t	令和7年度補正予算
4	せば谷沢2復旧治山工事	長野県松本市安曇 梓川筋国有林129林班	約8ヶ月	治山工事	溪間工0.6基	5千万円以上1億円未済	一般競争入札 (総合評価)	公告済	コンクリート 約308㎡	令和7年度当初予算
5	芦間川復旧治山工事	長野県北安曇郡松川村 馬羅尾国有林582・586林班	約8ヶ月	治山工事	溪間工0.4基	5千万円以上1億円未済	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート 約359m3 土壌藻類吹付工 約314m2	令和8年度当初予算
6	岩小屋沢復旧治山工事	長野県大町市平 籠川谷国有林524林班	約8ヶ月	治山工事	溪間工0.4基	5千万円以上1億円未済	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート 約384m3	令和8年度当初予算
7	糠川谷復旧治山工事	長野県安曇野市 中房国有林211林班	約7ヶ月	治山工事	山腹工((6.46))ha	5千万円以上1億円未済	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	モルタルボンド 約32 t 緑化資材 約2 t	令和8年度当初予算
8	沢渡復旧治山工事	長野県松本市安曇 梓川筋国有林78林班	約8ヶ月	治山工事	山腹工((3.75))ha	5千万円以上1億円未済	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	高強度金網 約900m2	令和8年度当初予算
9	木地屋川2地すべり防止工事	新潟県糸魚川市大所	約9ヶ月	治山工事	山腹工((12.00))ha	5千万円以上1億円未済	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね8月を予定)	鋼管 約1,300m	令和8年度当初予算
10	大渚地すべり防止工事	長野県北安曇郡小谷村中土	約10ヶ月	治山工事	山腹工((1.10))ha	1.5億円以上2億円未済	一般競争入札 (総合評価)	公告済	吊柵 約36m	令和8年度当初予算
11	ウド川地すべり防止工事	新潟県糸魚川市大所	約10ヶ月	治山工事	溪間工補修2.0基	1.5億円以上2億円未済	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	大型ブロック 480個	令和8年度当初予算
12	ツリコシ沢2復旧治山工事	新潟県糸魚川市大所	約8ヶ月	治山工事	溪間工補修1.0基	1.4千万円以上5千万円未済	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね8月を予定)	コンクリート 約259m3	令和8年度当初予算
13	六合地すべり防止工事	長野県北安曇郡小谷村中土	約6ヶ月	治山工事	山腹工0.38ha	1.4千万円未済	一般競争入札 (価格競争)	第2四半期 (概ね7月を予定)	コルゲート水路 10m	令和8年度当初予算