

事業計画の工程管理(工程表)

工程表(7年度分)																											
予定生産総量		8200 ^m		事業名: 森林環境保全整備事業(育成受光伐 南木曾3下山沢 複数年)																							
年度生産予定量		2900 ^m		会社名: ○○○(株)																							
履行期間: 自 契約締結日の翌日 ~ 至 令和9年2月26日																											
作業工程	単位	数量	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備考
			10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	
準備工																											
森林作業道	m	1,330																									
伐倒	m3	2,900																									
集材	m3	2,900																									
造材	m3	2,900																									
運材	m3	2,320																									
山元巻立	m3	580																									
跡片付け																											
部分検査																											
完成検査																											

注1: 本表は各年度毎に作成すること。

注2: 初年度及び2年度にあつては毎年度1回以上の部分払(部分検査)を計画し、その時期を明示すること。また、最終年度は完成払(完了検査)の時期を明示すること。

注3: 年度毎の間伐等予定区域、路網整備予定線及び植付が判読できる図面を添付すること。

注4: 青字は記載例である。

事業計画の工程管理(工程表)

工程表(8年度分)																											
予定生産総量		8200 ^m		事業名: 森林環境保全整備事業(育成受光伐 南木曾3下山沢 複数年)																							
年度生産予定量		5300 ^m		会社名: ○○○(株)																							
履行期間: 自 契約締結日の翌日 ~ 至 令和9年2月26日																											
作業工程	単位	数量	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備考
			10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	
準備工																											
森林作業道	m																										
伐倒	m ³	5,300	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	
集材	m ³	5,300		←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→		
造材	m ³	5,300		←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→		
運材	m ³	4,130			←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	
山元巻立	m ³	1,170			←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	
跡片付け																						←	→				
部分検査						↔			↔			↔			↔												
完成検査																							↔				

注1: 本表は各年度毎に作成すること。
 注2: 初年度及び2年度にあつては毎年度1回以上の部分払(部分検査)を計画し、その時期を明示すること。また、最終年度は完成払(完了検査)の時期を明示すること。
 注3: 年度毎の間伐等予定区域、路網整備予定線及び植付が判読できる図面を添付すること。
 注4: 青字は記載例である。