

別紙様式7

(用紙A4横)

事業計画の工程管理（工程表）

工 程 表															
予定生産総量		1,730m3	事業名：森林環境保全整備事業（育成受光伐 南木曽4長者畑）												
履行期間：自		契約締結日の翌日	～	至	令和8年2月27日										
作業工程	単位	数量	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備 考
			10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	
準備工							←	→							
伐倒	m3	1,730						←	→						
集材	m3	1,730						←	→						
造材	m3	1,730						←	→						
運材	m3	1,350						←	→						
山元巻立	m3	380						←	→						
跡片付け												←	→		
部分検査									↔	↔	↔	↔	↔		
完了検査														↔	

注：青字は記載例である。