

事業計画の工程管理(工程表)

工程表(7年度分)																											
予定生産総量		10,220m ³		事業名: 森林環境保全整備事業(伐採・造林一貫作業ほか 傍陽山(複数年))																							
年度生産予定量		3,870m ³		会社名: ○○○(株)																							
履行期間: 自 契約締結日の翌日 ~ 至 令和9年2月26日																											
作業工程	単位	数量	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備考
			10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20			
準備工																											
森林作業道	m	5,000																									
伐倒	m ³	3,870																									
集材	m ³	3,870																									
造材	m ³	3,870																									
運材	m ³	1,700																									
山元巻立	m ³	2,170																									
跡片付け																											
部分検査																											
完成検査																											

注1: 本表は各年度毎に作成すること。

注2: 初年度及び2年度にあつては毎年度1回以上の部分払(部分検査)を計画し、その時期を明示すること。また、最終年度は完成払(完了検査)の時期を明示すること。

注3: 年度毎の間伐等予定区域、路網整備予定線及び植付が判読できる図面を添付すること。

注4: 青字は記載例である。

事業計画の工程管理(工程表)

工程表(8年度分)																												
予定生産総量 10,220m ³		事業名: 森林環境保全整備事業(伐採・造林一貫作業ほか 傍陽山(複数年))												備考														
年度生産予定量 6,350m ³		会社名: ○○○(株)																										
履行期間: 自 契約締結日の翌日 ~ 至 令和9年2月26日																												
作業工程	単位	数量	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備考	
			10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20		
準備工			←→																									
森林作業道	m	5,000	←→		←→																							
伐倒	m ³	6,350			←→		←→		←→		←→		←→															
集材	m ³	6,350			←→		←→		←→		←→		←→		←→													
造材	m ³	6,350			←→		←→		←→		←→		←→		←→													
運材	m ³	3,670			←→		←→		←→		←→		←→		←→													
山元巻立	m ³	2,680			←→		←→		←→		←→		←→		←→													
造林(地拵・シカ柵等)	ha	2.25											←→															
造林(植付)	ha	2.25											←→															
跡片付け																	←→											
部分検査													←→															
完成検査																					←→							

注1: 本表は各年度毎に作成すること。
 注2: 初年度及び2年度にあつては毎年度1回以上の部分払(部分検査)を計画し、その時期を明示すること。また、最終年度は完成払(完了検査)の時期を明示すること。
 注3: 年度毎の間伐等予定区域、路網整備予定線及び植付が判読できる図面を添付すること。
 注4: 青字は記載例である。