

平成27年度 岐阜森林管理署公共工事契約状況

平成28年1月4日

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長 森川 誠道

工 事 名	施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
黒石西俣(西俣)林道ほか路体改良工事	岐阜県下呂市馬瀬黒石		林道工事	コンクリートU形横断溝33mほか	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
3,574,000円		平成27年7月2日	岐阜県下呂市少ヶ野461-1 今井建設株式会社 代表取締役 今井 紀彦		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
3,400,000円	平成27年7月	平成27年11月			

備 考

- 1 契約金額の変更を伴う契約の変更
 - ・変更契約年月日 平成27年11月27日 変更後の契約金額(税抜き) 5,490,000円
 - ・変更の理由 最終出来型確認により数量が確定したため、変更契約を行った。
- 2 成績評定の結果
 - 評価点 71点

競争参加資格確認結果

- 1.工 事 名 : 黒石西俣(西俣)林道ほか路体改良工事
- 2.所属事務所 : 岐阜森林管理署
- 3.入札公告日 : 平成27年5月29日
- 4.競争参加資格確認結果通知期限日 : 平成27年6月18日

[illegible]

入札筆記書

調達案件番号

003804011020150011

調達案件名称

岐阜森林管理署 黒石西俣(西俣)林道ほか路体改良工事

業者名称	業者区分	第1回入札金額	結果
今井建設(株)		3,400,000	落札
松田建設(株)		3,600,000	
(株)曾我組		辞退	

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成27年6月30日

部 署

中部森林管理局岐阜森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 3,574,000

予定価格 (税込み) 3,859,920

調査基準価格 (税抜き) 0

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

森川誠道

立会担当署名

開藤秀昭

<事後公表用>

平成27年度

工事名 黒石西俣（西俣）林道ほか路体改良工事

工事場所： 岐阜県下呂市馬瀬黒石 本洞国有林 1 0 4 8 林班ほか

岐阜森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	排水施設工	1.000	式		1,444,000	
2	路肩整備工	1.000	式		107,000	
3	標識設置工	1.000	式		275,000	
	細 計				1,826,000	
	仮 設 工	1	式	—	0	
	計				1,826,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	334,000	
	計				2,160,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	917,000	
	計				3,077,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	497,000	
	合 計				3,574,000	
	消 費 税 相 当 額	8	%	—	285,920	
	総 計				3,859,920	

＜事後公表用＞

請負費の数量内訳書

Ver15.1

1/3 頁

[illegible]

＜事後公表用＞

請負費の数量内訳書

Ver15.1

2/3 頁

[illegible]

＜事後公表用＞

請負費の数量内訳書

Ver15.1

3/3 頁

[illegible]