

平成24年度 岐阜森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

岐阜森林管理署長 長口 深

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
31	大ツゲ谷(本流2)復旧治山工事	関市板取 大ツゲ谷地内	平成25年3月22日 ～ 平成26年1月17日	治山工事	コンクリート谷止工 1基 984.4m3外	一般競争 <small>施工体制確認型総合評価落札方式</small>	¥121,217,000-
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成25年4月	¥103,711,350-
						工事完成の時期	
						平成26年1月	

入札者及び落札者の商号又は、名称、入札及び落札金額 別紙入札結果報告書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 岐阜県本巣市根尾板所259-1 株式会社 所組 代表取締役社長 所 克仁

契約月日 平成25年3月21日

契約金額 ¥120,750,000- (消費税及び地方消費税を含む)

- ・当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びに、これらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称並びにその者を参加させなかった理由  
別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり
- ・予決令第73条の規程により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格  
入札公告・入札説明書記載の工事規模、工事箇所から決定

※予定価格及び調査基準価格は、消費税及び地方消費税を除いたものである。

## 入札筆記書

調達案件番号

003804011020120032

調達案件名称

岐阜森林管理署 大ツゲ谷(本流2)復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
株式会社所組		115,000,000	152	13.217	落札
黒田建設(株)		118,000,000	146	12.372	
青協建設(株)		120,000,000	141.5	11.791	
西濃建設(株)		124,000,000			
田中建設工業(株)		127,000,000			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成25年3月18日

部署

中部森林管理局岐阜森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 121,217,000

予定価格 (税込み) 127,277,850

調査基準価格 (税抜き) 103,711,350

基準評価値 8.249

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

長口 深

立会担当署名

都竹 昌和

## 競争参加資格確認通知書発行業者一覧

調達案件名称 [岐阜森林管理署 大ツゲ谷\(本流2\)復旧治山工事](#)  
 調達案件番号 003804011020120032  
 管理コード 110-0001  
 担当者 長口 深  
 参加申請締切日時 平成25年03月06日 16時00分  
 確認通知書発行開始日時 平成25年03月06日 16時00分

最新更新日時 2013.03.07 09:32

番号	業者名称	業者区分	資格有	資格無	一括作成 /発行 ▼全て	通知書	修正/再通知	参照	取消し
1	<a href="#">田中建設工業(株)</a>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
2	<a href="#">株式会社所組</a>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
3	<a href="#">黒田建設(株)</a>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
4	<a href="#">西濃建設(株)</a>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
5	<a href="#">青協建設(株)</a>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	

<事後公表用>

平成24年度

工事名 大ツゲ谷(本流2)復旧治山工事

工事場所： 岐阜県関市板取 大ツゲ谷地内

岐阜森林管理署

# 施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	第4号コンクリート谷止工	984.400	m3		29,699,000	
2	第4号コンクリート副谷止工	214.900	m3		7,835,000	
3	大ツゲ谷山腹工	0.910	Ha		31,329,000	
4	練大転石積護岸工	234.100	m2		3,749,000	
	細 計				72,612,000	
	仮 設 工	1	式	—	7,249,000	
	計				79,861,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	7,451,000	
	計				87,312,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	21,932,000	
	計				109,244,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	11,973,000	
	合 計				121,217,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	6,060,850	
	総 計				127,277,850	









