

平成27年度 南信森林管理署 公共工事契約状況

平成27年11月19日

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長 花村 健治

工 事 名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
尾勝谷林業専用道新設工事	長野県伊那市長谷塩沢国有林 1 林班外		林道工事	林業専用道新設工事 300m	一般競争入札
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約 年 月 日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
7,108,000 円		平成27年6月5日	宮下建設 株式会社 長野県伊那市上牧6474番地		
契約金額（税抜き）	工事（業務）着手の時期	工事完成（業務完了）の時期			
7,000,000 円	平成27年7月	平成27年10月			

備 考

1 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成27年10月22日 ・変更後の契約金額（税抜き） 9,300,000 円
- ・変更の理由 最終出来型確認により数量が確定したため変更契約を行った。