

治山工事現場説明書

工 事 名 アベツ川外治山工事
工 事 場 所 沙流郡平取町字小平外
日高北部森林管理署 1251林班、1232林班
別紙(位置図)のとおり

説 明 事 項

1 構造物の内容

(1) 溪間工事

工 種	規 模			備 考
	堤 高	堤 長	体 積	
魚道工	1.3~3.8m	20.0m	111.10m ³	アベツ川
鋼製枠谷止工	3.5m	31.56m	238.0m ³	モイワ沢

(※)詳細については、別紙構造図を参照

2 支給材料及び貸与品について 該当なし

3 設計変更について 任意仮設については、原則として設計変更の対象としない。

4 災害補償について 災害補償については契約約款第30条にもとづいて行うが、次のような場合には補償の対象とならない場合がある。

(1) 補償の対象とならない事項

- ① 出来高について
工事の出来高が施工管理基準にもとづいて作成される図書等に記載されていないために被災部分の証明ができない場合。
- ② 機械器具類について
設計で積算しているものよりも常識的にみて、明らかに過大な機械器具が搬入され、それが被害を受けた場合。
- ③ 工事資材について
常識的に見て、被災が予想される場所に資材を置いたことにより流失する等被災した場合。
- ④ 仮設工(締切工、廻排水工、水替工等)について
受注者の責任において、いずれかの工法を採用しても差し支えないが、設計で想定している工法と比べ、明らかに過小なものが施工されたため被災した場合。

5 工期の延長について 工期の延長については、契約約款第22条の受注者の請求により工期の延長を請求することができるのは次のような場合である。

- (1) 降雨による場合
工事期間中著しく雨天日数が多く工事施工に支障があった場合
- (2) 資材運搬路等が通行不能となり工事施工に支障があった場合
- (3) 災害補償の対象箇所での復旧を要する工事がある場合

6 労働災害及び交通災害について 近年特に建設事業における労働災害及び交通事故が著しく増加している現状にあるので工事の施工にあたっては労働基準法、労働安全衛生法等の関係諸法令を遵守し、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止と安全の確保に努めること。

なお、次の事項については特に注意し実施すること。

- (1) 保安帽及び保護具の完全着用
- (2) 地山の掘削作業
- (3) 機械作業及び機械器具の点検
- (4) 高所(足場上)における作業
- (5) 架線直下における作業
- (6) 火薬類の取扱作業
- (7) 資材運搬及び通勤時における交通災害

7 女性技術者・技能者等の現場環境づくりに係る経費について 契約工期内において、女性技術者・技能者等が工事に従事する場合は、設計変更の対象として監督職員と受注者で協議により更衣室等、女性が働きやすい職場環境づくりに関する諸経費を共通仮設費率対象外に積上げて見込むことができる。

8 排出ガス対策型建設機械の使用について

本工事積算における建設機械の排出ガス対策型の基準値については、「森林整備保全事業標準歩掛」のとおりである。排出ガス対策型(第1次基準値)規格の建設機械について、契約締結後借上げ等が困難な場合は監督職員との協議により、排出ガス対策型(第2次基準値)に設計変更できるものとする。

9 その他特記事項

- ・モイワ沢治山工事に係る施工時期については監督職員と協議の上決定するものとする。
- ・本工事では、性能・機能に支障の無い範囲において、間伐材や合法性が証明された木材等を使用した木材・木製品・木製型枠等を積極的に使用するものとする。
- ・刊行物単価等で使用している建設機械の賃料については特に記載が無い限り、長期割引を行った単価である。
- ・実稼働日数に伴い、長期割引が該当しない場合においては監督職員と協議により設計変更できるものとする。
- ・本工事における型枠資材については、間伐材や合法性が証明された木材等を使用したコンクリート型枠用合板を使用すること。
- ・本工事は、施工パッケージ型積算方式の試行工事である。
- ・本工事は、ICT技術の活用を図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事(発注者指定型or受注者希望型)である。また、ICTを用いた3次元出来形管理等の施工管理を実施し、それらで得られた3次元データを納品するものとする。
- ・本工事は、情報共有システムの活用工事であり、活用を希望する場合は、「北海道森林管理局 森林整備保全事業工事特別仕様書第10条 森林土木工事における受発注者間の情報共有システム実施要領」のとおりとする。

10 積算に用いた設計条件

区 分	適 用	備 考
①通勤拠点から現場までの距離	アベツ:6.5km、モイワ:6.8km	
②工種区分	治山・地すべり防止工事	
③施工地域補正(%)	山間僻地	
④現場環境改善費	該当有	
⑤補正地域区分	1級地	
⑥施工時期補正(冬期補正)	補正有	
⑦一般管理費(前払金支出割合による補正)	補正無	
⑧一般管理費(契約保証に係る補正)	金銭保証	
⑨工期の設定	273日	うち冬期日数 120日
⑩生コンクリートの設計単価	令和 6 年 4 月	地区ゾーン単価
⑪切込砕石・砂利等の設計単価	見積単価	
⑫かご類等詰石等の設計単価	見積単価	
⑬労務単価	令和 6 年 3 月	
⑭刊行物単価	令和 6 年 4 月	
⑮刊行物単価(四半期)	令和 6 年 2 月	
⑯施工パッケージ標準単価(東京単価)基準年月	令和 4 年 4 月	
⑰冬期補正(労務費)	補正無	
⑱時間的制約を受ける工事の補正(労務費)	補正無	
⑲週休2日を促進する施工工事	発注者指定方式(4週8休以上)	
⑳共通仮設費(率対象外経費)	無し	
㉑共通仮設費(率対象外経費)	無し	
㉒現場管理費(率対象外経費)	無し	
㉓一般管理費(率対象外経費)	無し	

11 その他留意事項

- (1) 契約約款第1条に定める仕様書は、森林整備保全事業工事標準仕様書、森林整備保全事業工事特別仕様書、特記仕様書をいう。
- (2) 入林手続について
入林届については、国有林野管理規程細則第82条1項3に基づき提出は不要とする。
なお、無人航空機を飛行させる場合は、森林整備保全事業特別仕様書第12条により、必要な手続きを行うこと。
- (3) 山火事警防について
当署において定められている「国有林山火事警防対策要綱」に基づき、万全の体制を講じること。
- (4) 支障木について
工事施工中に支障となる立木が発生した場合には、監督職員に状況を報告のうえ、監督職員及び森林官の指示によること。

令和6年度

アベツ川外治山工事
金額抜単価表

北海道森林管理局
日高北部森林管理署

※金額抜標準単価表については、北海道森林管理局ホームページに掲載しております。

【北海道森林管理局ホームページ掲載箇所】

ホーム > 公売・入札情報 > 森林土木工事及び調査・設計業務の設計積算について

URL: <http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/sekkeisekisan/sekkeisekisan.html>

割 増 単 価 表

7025 敷鉄板運搬経費		日高北部森林管理署 本署					
コードNo	(構造)	メインブロック			サブブロック		作成単位
表6-11	A区分 基地～現場53.0km 積込・取卸し料金込み	札幌(豪)	1	高北部(日高)	21	1 t	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3516	鋼材輸送運賃	60kmまで 製品長12m以内	1.000	t			
3702	鋼材等積込み及び取卸し	往復	1.000	t			
3516	鋼材輸送運賃	60kmまで 製品長12m以内	1.000	t			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 増 単 価 表

7027 コンクリート殻処理工		日高北部森林管理署 本署					
コードNo	(構造)	メインブロック			サブブロック		作成単位
1-12-5(4)	BH山積0.80m3(平0.6m3)排出ガス対策型(第2次基準値)割増0%	札幌(豪)	1	高北部(日高)	21	10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	普通作業員	令和6年3月労賃	0.400	人			
4023	バックホウ運転経費(共通)	山0.80m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)割増0%	0.550	時間			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 増 単 価 表

7032 鋼製枠組立工		日高北部森林管理署 本署					
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
共5-7(3)1)		札幌(豪)	1	高北部(日高)	21	1 t	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
24	土木一般世話役	令和6年3月労賃	0.200	人			
2	普通作業員	令和6年3月労賃	1.600	人			
2563	ラフテレーンクレーン賃料	16t吊(油圧収縮ジブ型)短期	0.060	日			
399	鋼製枠(エキスパンドメタル含む)	直立・片法・土留枠タイプ	1.000	t			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 増 単 価 表

7038 敷鉄板運搬経費		日高北部森林管理署 本署					
コードNo	(構造) アベツ川 A区分 基地～現場30.9km 積込・取卸し料金込み	メインブロック		サブブロック		作成単位	
		札幌(豪)	1	高北部(日高)	21	1 t	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3514	鋼材輸送運賃	40kmまで 製品長12m以内	1.000	t			
3702	鋼材等積込み及び取卸し	往復	1.000	t			
3514	鋼材輸送運賃	40kmまで 製品長12m以内	1.000	t			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 増 単 価 表

7041 三者会議出席		日高北部森林管理署 本署					
コードNo	(構造) 有料道路等料金別途	メインブロック		サブブロック		作成単位	
		札幌(豪)	1	高北部(日高)	21	1回	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7040	三者会議	その他原価	1.000	回			
3574	主任技師日額旅費		1.000	人			
3575	技師(A)日額旅費		1.000	人			
7039	ライトバン運転経費	三者会議	2.160	時間			
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	0.538	%			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.		
コンクリート	m3			8001	施工パ-154-7		
条件区分							
構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
打設工法	コンクリートポンプ車打設						
コンクリート規格	24-12-25(20)(高炉)						
設計日打設量	10m3以上100m3未満						
養生工の種類	一般養生						
圧送管延長距離区分	60m以下						
現場内小運搬の有無	-						
打設高さ、水平打設距離	-						
機労材	代表規格			構成比	基準単価	札幌(豪)	
K(機械)				*印:賃料	4.96		
	K1	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h			4.64		
	K2	-			-		
	K3	-			-		
R(労務)					19.93		
	R1	普通作業員			11.33		
	R2	特殊作業員			3.12		
	R3	土木一般世話役			3.09		
R4	運転手(特殊)			1.91			
Z(材料)					75.11		
	Z1	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			74.15		
	Z2	軽油 パトロール給油			0.96		
	Z3	-			-		
Z4	-			-			
S(市場単価)	-				-		
計算式							
積算単価 =	0.00	$\left\{ \left(\frac{4.64}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{4.96}{100} + \left(\frac{11.33}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{3.12}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{3.09}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{1.91}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{19.93}{100} + \left(\frac{74.15}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0.96}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{75.11}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right\}$					
積算単価 =							
週休:4週8休以上							

その他

アベツ川外治山工事に係る入札公告等については、北海道森林管理局のホームページのとおりですが、その他の資料については、下記の場所にて閲覧願います。

記

(1) 日高北部森林管理署

- ① 治山林道必携 設計積算編

(2) 電子入札ダウンロードシステム

- ① 積算に特殊な単価及び歩掛を採用している場合はその単価及び歩掛
- ② 数量計算書・数量計算図
- ③ 現地写真