

令和6年度

網走南部森林管理署

素材生産事業 発注見通し

令和 6 年 4 月 1 日

分任支出負担行為担当官代理  
網走南部森林管理署次長 長崎 正明

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	6年度網走南部署【青葉地区】保全整備(保育間伐等)第1号	青葉国有林 1003林班い小班外	約10ヶ月	保育間伐 育成受光伐 素材生産	91.12 ha 43.89 ha 10,900 m <sup>2</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月下旬)	
2	6年度網走南部署【清里・峰浜地区】保全整備(保育間伐等)第2号	清里・峰浜国有林 1084林班は小班外	約10ヶ月	保育間伐 育成受光伐 素材生産	120.52 ha 3.92 ha 11,800 m <sup>2</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月下旬)	
3	6年度網走南部署【小清水・砥草原・緑地区】保全整備(保育間伐等)第3号	小清水・砥草原・緑国有林 307林班わ小班外	約9ヶ月	保育間伐 育成受光伐 素材生産	46.62 ha 53.66 ha 6,000 m <sup>2</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月下旬)	
4	6年度網走南部署【津別地区】保全整備(保育間伐)第4号	津別国有林 2103林班ろ小班外	約9ヶ月	保育間伐 素材生産	34.07 ha 2,700 m <sup>2</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月下旬)	
5								
6								
7								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。