

分任支出負担行為担当官
日高北部森林管理署長 岩崎 孝司

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	8年度日高北部署【振内地区その1】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第1号	振内国有林 1013林班は小班ほか	約10か月	保育間伐 誘導伐 育成受光伐 天然林受光伐 素材生産 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗)	32.03 ha 6.54 ha 14.37 ha 17.87 ha 4,300 m ² 6.54 ha 6.54 ha (9,810本)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月中旬)	一括発注
2	8年度日高北部署【振内地区その2】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第2号	振内国有林 1009林班は小班ほか	約10か月	保育間伐 天然林受光伐 誘導伐 素材生産 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗)	78.15 ha 52.42 ha 5.37 ha 8,200 m ² 5.37 ha 5.37 ha (8,055本)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月中旬)	一括発注
3	8年度日高北部署【富岡地区】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第3号	富岡国有林 309林班は小班ほか	約8か月	保育間伐 誘導伐 素材生産 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗)	77.96 ha 1.95 ha 3,100 m ² 1.95 ha 1.95 ha (2,925本)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月中旬)	一括発注 (入札不調・不落)
4	8年度日高北部署【日勝地区】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第4号	千栄国有林 83林班は小班ほか	約10か月	保育間伐 天然林受光伐 育成受光伐 誘導伐 素材生産 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗)	91.42 ha 30.76 ha 2.61 ha 2.06 ha 6,600 m ² 2.06 ha 2.06 ha (3,090本)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月中旬)	一括発注 (入札不調・不落)
5	8年度日高北部署【富岡地区】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第5号	富岡国有林 309林班は小班ほか	約7か月	保育間伐 誘導伐 素材生産 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗)	77.96 ha 1.95 ha 3,100 m ² 1.95 ha 1.95 ha (2,925本)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (6月上旬)	一括発注 (再公告)
6	8年度日高北部署【日勝地区】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第6号	千栄国有林 83林班は小班ほか	約9か月	保育間伐 天然林受光伐 育成受光伐 誘導伐 素材生産 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗)	91.42 ha 30.76 ha 2.61 ha 2.06 ha 6,600 m ² 2.06 ha 2.06 ha (3,090本)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (6月上旬)	一括発注 (再公告)

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。