

別紙様式6(随意契約(プロポーザル方式を除く))

令和6年度 空知森林管理署北空知支署 公共工事(測量・建設コンサルタント等業務)契約状況

令和6年 9月 9日

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署北空知支署長 佐々木 貢

業務名		履行場所	業務区分	業務概要
上石油沢林道災害復旧測量・設計業務		雨竜郡幌加内町字朱鞠内 355林班	建設コンサルタント	災害復旧測量・設計業務
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	4,740,000円	令和6年9月4日	札幌市豊平区平岸8条13丁目2-27 株式会社 共立測量設計	
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期		
4,100,000円	令和6年9月	令和6年12月		

○ 契約の相手方を選定した理由

令和6年8月9日の道北を中心とした集中豪雨により幌加内町字朱鞠内の上石油沢林道において路体決壊が発生した。当林道の奥地において国有林治山施設が存在することに加え、森林整備事業が実施されていること、また、今後の降雨で被害が拡大し、復旧費用が増大する恐れがあることから、早急に林道施設を復旧する必要があるため、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。
なお、相手方の選定については、令和6年度における災害復旧調査業務の委託対象者について北海道森林管理局が公募を行い、選定された「令和6年度災害復旧調査業務の委託対象者名簿」のうち「林道施設に係る災害」の者とした。

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合 (令和6年11月22日追加記入)

・変更契約年月日 令和6年11月21日
・変更後の契約金額(税抜き) 3,600,000円
・変更の理由 本業務の履行中、現地精査の結果により測量・設計延長を減、保安林作業許可業務の減としたため、変更契約を行った。

○ 成績評定の結果 (令和7年1月16日追加記入)

業務成績評定 82点、技術者成績評定(管理技術者 83点、照査技術者 80点)