

別紙様式6(随意契約(プロポーザル方式を除く))

令和7年度 後志森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和7年10月16日

分任支出負担行為担当官  
後志森林管理署長 新井田 和彦

業務名	履行場所	業務区分	業務概要
幌別鉱山線林道災害復旧測量・設計業務	北海道登別市 後志森林管理署2323林班	建設コンサルタント	災害復旧測量・設計業務
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	2,130,000円	令和7年10月16日	北海道新冠郡新冠町字本町36-1
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期	アサヒコンサルタント株式会社 代表取締役 川又 敏英
2,050,000円	令和7年10月	令和7年12月	

- 契約の相手方を選定した理由
- 令和7年10月1日の集中豪雨により、登別市にある幌別鉱山線林道で路体決壊が発生した。今後の降雨でさらに拡大する恐れがあり、復旧費用が増大する恐れがあること、当該林道奥地の国有林において森林整備事業が計画されていることから、早急に林道施設を復旧する必要があるため、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(緊急の必要により競争に付することができない場合)に該当するものとして、随意契約とした。
- なお、相手方の選定については、令和7年度における災害復旧調査業務の委託対象者について北海道森林管理局が公募を行い、選定された「令和7年度 災害復旧調査業務の委託対象者名簿」のうち「林道施設に係る災害」の者とした。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・変更契約年月日 令和7年12月10日
  - ・変更後の契約金額(税抜き) 3,300,000円
  - ・変更の理由 現地精査の結果、重力式擁壁工が工種として選定され、設計延長を17m延長する必要性が生じたため変更契約を行った。
  - ・変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和7年12月