

別紙様式6(随意契約(プロポーザル方式を除く))

令和7年度 胆振東部森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和7年10月10日

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長 玉館 力

業 務 名		履行場所	業務区分	業務概要
萩野横断林道萩野横断線災害復旧測量・設計業務		北海道白老郡白老町 胆振東部森林管理署 26林班	建設コンサルタント	災害復旧測量・設計業務
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	8,790,000円	令和7年10月8日	北海道新冠郡新冠町字本町36-1	
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期	アサヒコンサルタント株式会社 代表取締役 川又 敏英	
8,300,000円	令和7年10月	令和7年12月		

- 契約の相手方を選定した理由
令和7年9月13日の集中豪雨により、白老郡白老町の萩野横断林道萩野横断線で路肩決壊・路面洗堀が発生した。今後の降雨でさらに拡大する恐れがあり、復旧費用が増大する恐れがあること、当該林道奥地の国有林において森林整備事業が計画されていることから、早急に林道施設を復旧する必要があるため、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(緊急の必要により競争に付することができない場合)に該当するものとして、随意契約とした。
なお、相手方の選定については、令和7年度における災害復旧調査業務の委託対象者について北海道森林管理局が公募を行い、選定された「令和7年度 災害復旧調査業務の委託対象者名簿」のうち「林道施設に係る災害」の者とした。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合 (令和7年12月2日追加記入)
・変更契約日 令和7年12月2日
・変更後の契約金額(税抜き) 12,600,000円
・変更の理由 本業務の履行中、箇所数・数量等に変更の必要が認められたことから、検討の結果、変更契約を行った。
- 成績評定の結果 (令和7年12月17日追加記入)
業務成績評価 86点、技術者成績評価(管理技術者 86点、照査技術者 83点)