

令和7年度 檜山森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和7年9月11日

分任支出負担行為担当官
檜山森林管理署長 徳永 隆則

業務名		履行場所	業務区分	業務概要
栄浜林道女男の沢支線災害復旧測量・設計業務		北海道爾志郡乙部町字栄野	設計コンサルタント	測量・設計業務
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	11,860,000	令和7年9月8日	株式会社 森林テクニクス札幌支店 支店長 鎌滝 晋	
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期		
10,980,000	令和7年9月	令和8年1月		

- 契約の相手方を選定した理由
- 令和7年8月19日の集中豪雨により、栄浜林道女男の沢支線で路体流出が発生した。本業務は、当該林道で来年度以降に森林整備事業が計画されていること、下流に田畑や取水施設があり、今後の降雨でさらに拡大する恐れがあることから、早急な災害復旧計画が必要であるため、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。
- なお、相手方の選定については、北海道森林管理局が令和7年度における災害復旧調査業務の委託対象者について公募を行い、選定された「令和7年度災害復旧調査業務の委託対象者名簿」のうち「林道施設に係る災害」の者とした。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合 (令和7年12月25日追加記入)
- ・変更契約年月日 令和7年12月24日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 17, 250, 000円
 - ・変更の理由 本業務施工中のところ、測量・設計延長に変更の必要が認められたことなどから、変更契約を行った。
 - ・変更後の業務完了の時期 令和8年1月
- 成績評定の結果 (令和8年1月27日追加記入)
- 業務成績評価 82点、技術者成績評価(管理技術者 83点、照査技術者 80点)