

別紙様式6(随意契約(プロポーザル方式を除く))

令和2年度 檜山森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和2年10月5日

分任支出負担行為担当官
檜山森林管理署長 加納 正幸 印

業務名		履行場所	業務区分	業務概要
板小屋林道カノコ沢支線災害復旧 計画測量・設計業務		北海道北斗市嵯朗 5097・5098林班	設計コンサルタント	測量・設計業務
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	1,000,000円	令和2年10月2日	函館市昭和3丁目23番1号 株式会社 ノース技研 代表取締役 布村 重樹	
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期		
940,000円	令和2年10月	令和2年10月		

○ 契約の相手方を選定した理由

令和2年9月15日の集中豪雨により、板小屋林道カノコ沢支線で路体流出が発生した。本業務は、当該林道で来年度以降に森林整備事業が計画されていることや、北海道電力株式会社が送電線管理に使用していることから、早急な災害復旧計画が必要であるため、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。

なお、相手方の選定については、北海道森林管理局が令和2年度における災害復旧調査業務の委託対象者について公募を行い、選定された「令和2年度災害復旧調査業務の委託対象者名簿」のうち「林道施設に係る災害」の者とした。

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

(令和2年11月13日追加記入)

- ・変更契約年月日 令和2年10月27日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 1,080,000円
- ・変更の理由 本業務施工中のところ、測量・設計延長に変更の必要が認められたことなどから、変更契約を行った。
- ・変更後の業務完了の時期 令和2年10月

○ 成績評定の結果

(令和2年11月13日追加記入)

業務成績評価 82点、技術者成績評価(管理技術者 82点、照査技術者 80点)