

別紙様式3(一般競争入札)

令和5年度 留萌南部森林管理署公共工事契約状況

令和6年3月4日

分任支出負担行為担当官
留萌南部森林管理署長 森本 和則

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
中幌糠林道改良工事	留萌市大字留萌村 中幌糠国有林168林班外	道路工事	土工	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
27,148,000円	24,397,360円	令和6年3月4日	留萌市栄町2丁目7番31号 ハラダ工業株式会社 代表取締役 藤野 徹弥	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
27,000,000円	令和6年5月	令和6年11月		

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「積算内訳書」(別添3)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準
別紙「入札公告」のとおり
・落札理由
申請書の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合 (令和6年4月11日追加記入)
・変更契約年月日 令和6年4月11日
・変更後の契約金額(税抜き) 27,301,014円
・変更の理由 「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合 (令和6年10月21日追加記入)
・変更契約年月日 令和6年10月21日
・変更後の契約金額(税抜き) 27,310,000円
・変更の理由 本工事の施工中、土工等において設計変更の必要が生じたため、変更契約を行った。
- 成績評定の結果 (令和7年2月26日追加記入)
評定点 83点