

生物多様性保全に関する検討委員会等のスケジュール(案)

資料 13

(凡例 : ○検討委員会、◎現地での検討会、—現地調査・事業等)

実施項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
生物多様性検討委員会	○ (4月 11日) ・19年度実施の調査結果と対応方向 ・20年度実施予定の調査、プロジェクトの取組					○ ・プロジェクト、各種調査の進捗状況の報告					○ ・各プロジェクト、各種調査の報告 ・次年度に向けた検討	
生物多様性に資するプロジェクト 北限のブナ、にしんの森)			◎にしん 6月12～13日 ◎ブナ 7月1～2日			プロジェクト調査、事業等)の展開					○ (ブナ、にしん合同)	
保護林等の設定等のための調査 樹海、十勝川源流部)				◎ 7月28～29日 (樹海、十勝川合同)		○ 中間報告)	資料の収集、現地調査等				○ (最終報告)	
保護林モニタリング調査		資料の収集、現地調査等							○			
希少野生動植物捕捉調査		資料の収集、現地調査等										
知床永久の森林づくりにおける施業検討				◎ 7月31日		○ 中間報告)					○ 取りまとめ)	