

## 第4章 今後の調査に係る実施方針（案）等



#### 4.1. 調査計画（ロードマップ）

令和3年度及び令和4年度に調査を行った調査区は、令和5年度及び令和6年度に繰返し調査を行う。今年度（令和5年度）は、調査が1巡した令和4年度までのデータ解析評価を基に、2巡目の調査計画について、必要な見直しを行い、地点の再設定（追加等）を行った。

令和6年度の調査により、2巡目のデータが揃うことを踏まえ（追加設定分は除く）、次年度以降、データの解析・評価、将来予測のための要因解明等が課題となる。

令和7年度には、それまでのデータ解析評価を基に補足調査計画を策定し、調査を実施する。また、再設定を行った地点の2巡目データも追加される年度である。それまでの検討結果を踏まえ、植栽木等の放射性セシウム濃度の将来予測手法について検討する。




図 4-1 本事業のロードマップ(案)

