

【今後のスケジュール】

事業内容		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討委員会開催	①検討委員会	第1回 8/26			第2回 11/19		第3回 1/22		
	②エビデンス専門部会			第1回 10/21	第2回 11/30 -12/1	第3回 12/23	第4回 1/15		
	③情報共有専門部会			第1回 10/23	第2回 11/22	第3回 12/20	第4回 1/17		
健康分野調査	①- i )エビデンス収集			国内・国際会議の先行研究整理				最終調整	調査報告書の作成・提出
	①- ii )民間企業ニーズ調査			アンケート、ヒアリング、分析				最終調整	
	①- iii )企業等先進事例調査				ヒアリング、分析			最終調整	
	①- iv )健康経営企業ヒアリング				ヒアリング、分析			最終調整	
	①- v )モデル試行運用			エビデンスモデルの検討、試行運用、課題検討				最終調整	
森林産業調査	②- i )支援施策等の事例収集等			中央省庁・団体・都道府県等事例調査		中間とりまとめ		最終調整	
	②- ii )支援施策等の整理等			支援施策等整理、長野県での検討		中間とりまとめ		最終調整	
	②- iii )モデル地域創出手法の整理等			地域の推進体・支援施策等整理		中間とりまとめ		最終調整	
調査・分析を踏まえたワークショップの実施								フォーラム&WS 2/3-4	
(関連イベント) 「森林セラピーフォーラム2020」 & 全国セラピー基地「全国ネットワーク会議」ミーティング							フォーラム&会議 1/26-27		