

# 資料11

これまでの期中の評価  
を踏まえた対応

# 期中評価チェックシート

期中評価チェックシートは、独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センターが定める「独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター分収造林事業における事業評価（期中の評価）結果に基づく対応について（平成20年4月1日付け20森林整備第190号）」【別紙】に基づき、毎年度実施される期中評価委員会の指摘等を踏まえ作成し、適切な施策の実施、事業コスト縮減等に活用している。

チェックシートについては、これまでの期中評価委員会の指摘事項等を踏まえ作成したものであり、その概要は以下のとおりである。なお、平成21年度のチェックシート対象地については、平成21年度事業実施予定地の中で、これまでに期中評価を受けた契約地（平成12年度以前の契約地）が対象となる。

## 1. 植栽関係（新植）

新植を行うに当たっては、良好な生育が見込めない区域を前生樹等区域として存置するなどして、雪害、寒風害、干害等の気象災害などを極力受けまい森林造成に努めた結果、事業コストの縮減にも寄与した。

### 【取り組み結果】

項目	植栽面積	うち人工植栽面積	うち前生樹等区域
新植	約13.6百ha	約10.1百ha	約3.5百ha

## 2. 植栽関係（改植・補植）

改植及び補植が必要となった区域については、被害の発生原因を調査し、獣害の箇所については防護柵の設置、良好な生育が見込めない区域については侵入広葉樹を活用し植栽面積から除外するなど、適切な対応策を講じた上で、植栽を実施した。

### 【取り組み結果】

項目	被害面積	うち植栽面積	うち除外面積	防護柵設置面積
改植	約14.1百ha	約11.4百ha	約2.7百ha	約1.8百ha
補植	約1.3百ha	約1.3百ha	—	—

3. 保育関係(下刈)

下刈の実施に当たっては、生育の良い箇所や下刈対象物が少ない箇所を除外するなど、画一的に実施することなく厳選し、事業コスト縮減等に努めた。

【取り組み結果】

項目	人工植栽面積	うち実施面積	うち除外面積
新植	約7.7千ha	約6.9千ha	約0.8千ha

4. 保育関係(除伐・枝打・間伐等)

保育施業の実施に当たっては、広葉樹林化した一部の林分については、侵入広葉樹の育成に重点を置いた施業へ変更し、生育不良の一部の林分については、当分の間必要最小限の保育等にとどめるなど、施業対象地を厳選し、事業コスト縮減等に努めた。

【取り組み結果】

項目	人工植栽面積	うち実施面積	うち除外面積	
			広葉樹林化・生育不良	その他
除伐	約47.0千ha	約27.0千ha	約2.7千ha	約17.3千ha
枝打	約12.7千ha	約9.3千ha	約0.3千ha	約3.1千ha
保育間伐	約32.7千ha	約15.9千ha	約3.5千ha	約13.3千ha

※「その他」は、必要な保育を実施した(する予定の)箇所又は対象木が少ない箇所等である。

【別紙】

独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター分取造林事業における事業評価  
(期中の評価) 結果に基づく対応について

平成20年4月1日  
20森林整森第190号

(目的)  
第1条

林野公共事業の事業評価実施要領(平成12年3月13日付け12林野計第73号林野庁長官通知「最終改正平成18年5月10日」)における第4条第1項第2号の「期中の評価」の結果及び期中評価委員会の指摘等を踏まえ、適切な実施、事業コスト縮減等を図ることを目的とする。

(期中評価結果等に基づく対応等)  
第2条

別紙様式1の期中評価チェックシート(以下「チェックシート」という。)に定める各実施ごとの指摘事項等を踏まえた対応方針、対応策により行うものとする。

2 対応の点検・確認等は、実施計画書の承認時に、整備局長(独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター所長(以下「整備センター所長」という。))が指定する整備局長を含む。以下同じ。)及び水源林整備事務所長(以下「水源林整備事務所長」という。)が行うものとする。

3 チェックシートは、毎年度実施するものとする。

(対象地)  
第3条

チェックシートの対象地は、「期中の評価」実施済み箇所において、チェックシート実施年度に実施を行う箇所を対象とするものとする。

(報告)  
第4条

水源林整備事務所等は、対応を別紙様式2の期中評価チェックシート集計表によりとりまとめ、実施翌年度の4月10日までに整備局長に報告するものとする。

2 整備局長は、前項により報告のあった対応を別紙様式3の期中評価チェックシート集計表によりとりまとめ、4月20日までに整備センター所長に報告するものとする。

附 則

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

平成 21 年 度  
期 中 評 価 チ ェ ッ ク シ ー ト 集 計 表

整備局	新 植		改 植				補 植			
	人工植栽区域	野生樹等区域	植栽面積	被害面積	実施予定面積	除外予定面積	植栽面積	被害面積	実施予定面積	除外予定面積
東北北海道	144.05	24.63	1,460.42	257.18	221.50	35.68	20.00	17.50	17.50	
関東	119.51	54.97	57.49	29.46	28.68	0.78	17.21	6.10	6.10	
中部	22.51	6.26	314.97	108.55	89.98	18.57	1.14	1.14	1.14	
近畿北陸	59.90	19.65	594.67	229.31	204.99	24.32	30.27	23.32	23.32	
中国四国	658.76	244.87	1,652.80	727.06	542.17	184.89	86.08	64.57	64.57	
九州	6.25	3.38	96.65	55.05	47.54	7.51	20.54	15.14	15.14	
全国計	1,010.98	353.76	4,177.00	1,406.61	1,134.86	271.75	175.24	127.77	127.77	

下 列

整備局	林 齢	年 齢										計
		1年生	2年生	3年生	4年生	5年生	6年生	7年生	8年生	9年生以上		
東北北海道	人工植栽面積	41.23	422.40	617.09	232.68	262.59	282.15	236.01	255.02	583.89	2,933.06	
	実施予定面積	41.23	393.81	566.57	227.42	260.66	253.00	208.88	237.52	555.58	2,744.67	
関東	人工植栽面積	39.45	79.76	122.69	136.94	122.50	89.83	117.66	79.40	42.86	831.09	
	実施予定面積	36.75	78.96	116.47	136.30	114.70	84.84	114.86	61.98	18.54	763.40	
中部	人工植栽面積		108.08	71.10	41.02	67.41	60.12	141.25	113.65	28.97	631.60	
	実施予定面積		83.86	70.42	39.31	58.69	49.16	110.63	92.56	24.11	528.74	
近畿北陸	人工植栽面積	13.99	16.50	136.93	98.05	157.00	167.56	121.55	80.13	75.56	867.27	
	実施予定面積	11.49	16.50	129.65	98.05	156.43	165.88	108.97	73.24	43.53	803.74	
中国四国	人工植栽面積	30.32	171.39	257.96	217.95	472.82	318.70	233.67	91.51	8.80	1,803.12	
	実施予定面積	27.46	146.90	237.05	206.77	442.55	271.31	176.17	70.68	1.90	1,580.79	
九州	人工植栽面積		43.32	66.43	98.53	102.34	121.55	71.14	76.10	17.53	596.94	
	実施予定面積		36.07	65.35	94.81	95.56	99.36	61.45	55.13	9.48	517.21	
全国計	人工植栽面積	124.99	841.45	1,272.20	825.17	1,184.66	1,039.91	921.28	695.81	757.61	7,663.08	
	実施予定面積	116.93	756.10	1,185.51	802.66	1,128.39	923.55	780.96	591.11	653.14	6,938.55	

注:7年生以上の下刈については、補植の実施により部分的に若い箇所等を対象に実施している。

平成 21 年 度  
期 中 評 価 チ ェ ッ ク シ ー ト 集 計 表

整備局	植栽地の現況				対応業別除外予定面積					
	生育良好		生育不良		実施予定面積		対応業別除外予定面積			
	計	広葉樹林化	計	広葉樹林化	1	2	3	4	5	計
東北北海道	11,993.68	900.93	12,900.76	6,884.59	900.93	6.15	3,184.70	1,701.22	223.17	601.617
関東	4,078.80	334.77	4,484.66	2,414.62	334.77	71.09	1,274.38	385.56	4.24	2,070.04
中部	6,569.64	311.43	6,927.46	4,064.20	311.43	46.39	2,215.24	237.03	53.17	2,863.26
近畿北陸	8,111.13	555.71	8,736.40	4,531.89	555.74	69.56	2,745.69	731.35	102.17	4,204.51
中国四国	7,195.14	179.95	7,397.23	4,692.42	179.95	22.14	1,691.83	742.31	68.58	2,704.81
九州	6,327.24	172.02	6,530.55	4,415.69	172.02	31.29	1,132.31	720.93	58.31	2,114.86
全国計	44,275.63	2,454.81	46,977.06	27,003.42	2,454.84	246.62	12,244.15	4,518.40	509.64	19,973.65

1. 広葉樹林化した箇所を除外 2. 生育不良の箇所を除外 3. 過年度に施業実施済地及び今後施業実施予定地を除外 4. 除伐等施業対象物が少ない箇所を除外 5. その他

整備局	植栽地の現況				対応業別除外予定面積					
	生育良好		生育不良		実施予定面積		対応業別除外予定面積			
	計	広葉樹林化	計	広葉樹林化	1	2	3	4	5	計
東北北海道	2,982.30	68.74	3,065.73	2,285.35	68.74	14.69	388.82	192.60	1.51	114.02
関東	960.56	9.94	975.61	727.01	9.94	5.11	212.00	20.19		1.36
中部	2,003.67	39.76	2,048.50	1,330.39	39.76	5.07	628.97	18.20		26.11
近畿北陸	1,016.69	21.57	1,044.16	659.12	21.57	5.90	278.07	58.51	7.45	13.54
中国四国	3,365.26	26.52	3,408.22	2,638.42	26.52	16.44	582.32	69.33	41.54	33.65
九州	2,085.04	18.42	2,132.30	1,666.62	18.42	28.84	327.46	12.73	14.07	64.16
全国計	12,413.52	184.95	12,674.52	9,306.91	184.95	76.05	2,417.64	371.56	64.57	252.84

1. 広葉樹林化した箇所を除外 2. 生育不良の箇所を除外 3. 過年度に施業実施済地及び今後施業実施予定地を除外 4. 対象木が少ない箇所を除外 5. 搬出条件が悪い箇所を除外 6. その他

整備局	植栽地の現況				対応業別除外予定面積					
	生育良好		生育不良		実施予定面積		対応業別除外予定面積			
	計	広葉樹林化	計	広葉樹林化	1	2	3	4	5	計
東北北海道	4,006.23	177.33	4,544.93	2,059.33	361.37	177.33	1,394.02	414.29	112.10	26.49
関東	3,140.45	69.64	3,726.37	1,358.14	516.28	69.64	1,178.66	15.12	586.06	2.47
中部	3,781.85	44.20	4,090.53	2,472.05	264.48	44.20	1,199.32	22.42	80.84	7.22
近畿北陸	3,451.57	87.91	3,947.43	1,662.90	407.95	87.91	1,730.69	5.08	49.31	3.59
中国四国	7,436.97	201.84	8,350.66	4,464.15	711.85	201.84	1,761.17	164.01	931.26	116.38
九州	7,366.86	37.72	8,014.83	3,863.81	610.25	37.72	2,843.19	90.13	478.88	90.85
全国計	29,183.93	618.64	32,674.75	15,880.38	2,872.18	618.64	10,107.05	711.05	2,238.45	247.00

1. 広葉樹林化した箇所を除外 2. 生育不良の箇所を除外 3. 保育間伐により施業実施済地及び今後施業実施予定地を除外 4. 利用間伐により実施済又は予定の箇所を除外 5. 今後5年以内に間伐の必要性がない箇所を除外 6. その他

平成21年度  
期中評価チェックシート集計表

整備事務所	新植			改植			補植				
	人工植栽面積	前生樹等区域	計	植栽面積	被害面積	実施予定面積	除外予定面積	植栽面積	被害面積	実施予定面積	除外予定面積
札幌	44.50	17.32	61.82	419.45	59.70	49.25	10.45	16.50	14.00	14.00	
青森	6.00	6.00	12.00	248.97	50.05	50.05					
盛岡	60.43		60.43	725.51	97.18	81.25	15.93	3.50	3.50	3.50	
直轄	33.12	1.31	34.43	68.49	50.25	40.95	9.30				
秋田											
山形											
計	144.05	24.63	168.68	1,460.42	257.18	221.50	35.68	20.00	17.50	17.50	

下 列

整備事務所	林 齢	年 齢										計
		1年生	2年生	3年生	4年生	5年生	6年生	7年生	8年生	9年生以上		
札幌	人工植栽面積	33.31	315.61	566.31	146.23	224.11	219.78	140.01	208.93	554.59		2,408.88
	実施予定面積	33.31	294.02	517.12	142.47	224.08	201.19	139.76	194.23	532.28		2,280.46
青森	人工植栽面積			5.33	7.50	13.42	18.71	41.42				86.38
	実施予定面積			4.00	6.00	11.52	14.65	33.17				69.34
盛岡	人工植栽面積	0.90	63.90	42.25	58.09	6.90	11.00					183.04
	実施予定面積	0.90	57.90	42.25	58.09	6.90	4.50					170.54
直轄	人工植栽面積	7.02	42.89		14.46	7.50	23.56	25.32				120.75
	実施予定面積	7.02	41.89		14.46	7.50	23.56	6.69				101.12
秋田	人工植栽面積					5.86	3.40	11.00	14.14			34.40
	実施予定面積					5.86	3.40	11.00	9.34			29.60
山形	人工植栽面積			3.20	6.40	4.80	5.70	18.26	31.95	29.30		99.61
	実施予定面積			3.20	6.40	4.80	5.70	18.26	31.95	23.30		93.61
計	人工植栽面積	41.23	422.40	617.09	232.68	262.59	282.15	236.01	255.02	583.89		2,933.06
	実施予定面積	41.23	393.81	566.57	227.42	260.66	253.00	208.88	237.52	555.58		2,744.67

注:7年生以上の下刈については、補植の実施により部分的により植栽木の林齢が若い箇所等を対象に実施している。

平成 21 年 度  
期 中 評 価 チ ェ ッ ク シ ー ト 集 計 表

整備事務所	植栽地の現況				除 伐 等					
	生育良好		生育不良		実施予定面積		対応業別除外予定面積			
	計	広葉樹林化	計	広葉樹林化	1	2	3	4	5	計
札幌	3,849.32	175.07	4,024.39	2,232.41	175.07		1,283.92	134.58	198.41	1,791.98
青森	782.95	1.27	784.22	776.75		1.27			6.20	7.47
盛岡	3,762.56	3.00	4,168.66	2,032.01	403.10	3.00	1,092.41	630.37	7.77	2,136.65
直轄	1,905.91	207.41	2,113.32	835.32	207.41		204.79	858.73	7.07	1,278.00
秋田	967.61	38.34	1,006.37	567.72	38.34	0.42	319.88	76.29	3.72	438.65
山形	725.33	77.01	803.80	440.38	77.01	1.46	283.70	1.25		363.42
計	11,993.68	900.93	12,900.76	6,884.59	900.93	6.15	3,184.70	1,701.22	223.17	6,016.17

1. 広葉樹林化した箇所を除外 2. 生育不良の箇所を除外 3. 過年度に施業実施予定地を除外 4. 除伐等施業対象物が少ない箇所を除外 5. その他

整備事務所	植栽地の現況				採 打 等					
	生育良好		生育不良		実施予定面積		対応業別除外予定面積			
	計	広葉樹林化	計	広葉樹林化	1	2	3	4	5	計
札幌	1,291.86	12.94	1,313.99	1,029.38	9.19	12.94	131.85	32.46	1.51	96.66
青森	413.30	1.23	416.89	389.86	2.36	1.23	15.47			7.97
盛岡	58.60		58.60	30.48			22.21	5.91		28.12
直轄	736.30	51.89	788.19	499.36	51.89		80.76	132.27		288.83
秋田	469.24	5.30	475.06	323.27	5.30	0.52	138.53	1.96		151.79
山形	13.00		13.00	13.00						
計	2,982.30	14.69	3,065.73	2,285.35	68.74	14.69	388.82	192.60	1.51	780.38

1. 広葉樹林化した箇所を除外 2. 生育不良の箇所を除外 3. 過年度に施業実施済地及び今後施業実施予定地を除外 4. 対象木が少くない箇所を除外 5. 撤出条件が悪い箇所を除外 6. その他

整備事務所	植栽地の現況				保 育 間 伐					
	生育良好		生育不良		実施予定面積		対応業別除外予定面積			
	計	広葉樹林化	計	広葉樹林化	1	2	3	4	5	計
札幌	1,814.08	3.63	1,923.63	1,063.27	105.92	3.63	712.57		13.95	840.36
青森	620.08	136.58	848.98	291.41	92.32	136.58	328.67			557.57
盛岡	407.25		422.04	207.61	14.79		112.17	29.29	57.77	214.43
直轄	579.47	0.07	692.02	190.20	112.48	0.07	2.83	384.65		501.82
秋田	429.54	24.01	454.38	225.58	24.01	0.83	163.58		40.38	228.80
山形	155.81	36.22	203.88	81.26	11.85	36.22	74.20	0.35		122.62
計	4,006.23	177.33	4,544.93	2,059.33	361.37	177.33	1,394.02	414.29	112.10	2,485.60

1. 広葉樹林化した箇所を除外 2. 生育不良の箇所を除外 3. 保育間伐により施業実施済地及び今後施業実施予定地を除外 4. 利用間伐により実施済又は予定の箇所を除外 5. 今後5年以内に間伐の必要性がない箇所を除外 6. その他



平成21年度  
期中評価チェックシート集計表

整備事務所	新植			改植			補植				
	人工植栽面積 前生樹等区域	計		植栽面積	被害面積	実施予定面積	除外予定面積	植栽面積	被害面積	実施予定面積	除外予定面積
福島	26.59	19.44	46.03	8.00	2.52	2.52					
宇都宮	5.00	1.40	6.40	6.88	3.49	3.49					
前橋				5.70	5.70	4.92	0.78				
新潟	3.16	1.92	5.08								
甲府	26.75	9.95	36.70	34.13	14.97	14.97		17.21	6.10	6.10	
静岡	58.01	22.26	80.27	1.94	1.94	1.94					
直轄				0.84	0.84	0.84					
計	119.51	54.97	174.48	57.49	29.46	28.68	0.78	17.21	6.10	6.10	

下 列

整備事務所	林 齢	年 次										計
		1年生	2年生	3年生	4年生	5年生	6年生	7年生	8年生	9年生以上		
福島	人工植栽面積		3.30	11.77	0.50	4.20	2.00	17.90	14.10	4.00	57.77	
	実施予定面積		3.30	11.77	0.50	4.13	2.00	17.78	12.17	1.48	53.13	
宇都宮	人工植栽面積	10.00	3.16	9.08	6.45	15.45	6.81	10.53	1.52		63.00	
	実施予定面積	10.00	3.16	8.00	6.16	15.45	6.81	10.53	1.51		61.62	
前橋	人工植栽面積					21.24	4.20	14.99	12.75	1.36	54.54	
	実施予定面積					13.51	4.20	14.99	10.45	1.36	44.51	
新潟	人工植栽面積	1.66	7.04	6.02	15.60	2.90	25.91	27.74	29.33	37.50	153.70	
	実施予定面積	1.66	7.04	6.02	15.60	2.90	22.11	27.73	25.36	15.70	124.12	
甲府	人工植栽面積	3.00	7.52	27.67	36.66	5.48	4.05	11.74	2.95		99.07	
	実施予定面積	2.00	6.72	22.53	36.31	5.48	3.99	11.74	2.28		91.05	
静岡	人工植栽面積	24.79	58.74	68.15	77.73	73.23	46.86	34.76	18.75		403.01	
	実施予定面積	23.09	58.74	68.15	77.73	73.23	45.73	32.09	10.21		388.97	
直轄	人工植栽面積											
	実施予定面積											
計	人工植栽面積	39.45	79.76	122.69	136.94	122.50	89.83	117.66	79.40	42.86	831.09	
	実施予定面積	36.75	78.96	116.47	136.30	114.70	84.84	114.86	61.98	18.54	763.40	

注:7年生以上の下刈については、補植の実施により部分的により植栽木の林齢が若い箇所を対象に実施している。

平成21年度  
期中評価チェックシート集計表

整備事務所	植栽地の現況		計	除伐等					計	
	生育良好	生育不良		実施予定面積						
				1	2	3	4	5		
福島	1,472.23	6.56	1,588.82	763.32	109.73	109.73	683.25	23.52	2.14	825.20
宇都宮	667.02	27.31	795.65	311.97	101.32	101.32	168.79	186.19	0.07	483.68
前橋	234.93	0.26	235.19	163.95	0.26	0.26	44.22	24.73	2.03	71.24
新潟	600.11	9.12	677.23	408.56	68.00	68.00	180.83	10.72		268.67
甲府	528.55	6.50	567.56	285.97	32.51	32.51	106.57	136.01		281.59
静岡	474.00	20.80	515.02	429.52	20.22	20.22	44.48			85.50
直轄	101.96	0.80	105.49	51.33	2.73	2.73	46.24	4.39		54.16
計	4,078.80	71.09	4,484.66	2,414.62	334.77	334.77	1,274.38	385.56	4.24	2,070.04

1. 広葉樹林化した箇所を除外 2. 生育不良の箇所を除外 3. 過年度に施業実施済地及び今後施業実施予定地を除外 4. 除伐等施業対象物が少ない箇所を除外 5. その他

整備事務所	植栽地の現況		計	枝打等						計	
	生育良好	生育不良		実施予定面積							
				1	2	3	4	5	6		
福島	190.93	0.62	191.55	143.47							48.08
宇都宮	122.87	2.60	129.06	89.73	3.59	3.59	31.23	1.91			39.33
前橋	112.93	0.26	113.19	84.29	0.26	0.26	20.48	7.64			28.90
新潟	81.38	1.20	82.91	66.07	0.33	0.33	8.25	7.06			16.84
甲府	278.50	0.69	284.61	200.17	5.42	5.42	78.33				84.44
静岡	126.96	0.20	127.16	117.00	0.20	0.20	9.96				10.16
直轄	46.99	0.14	47.13	26.28	0.14	0.14	18.13	2.58			20.85
計	960.56	5.11	975.61	727.01	9.94	9.94	212.00	20.19			248.60

1. 広葉樹林化した箇所を除外 2. 生育不良の箇所を除外 3. 過年度に施業実施済地及び今後施業実施予定地を除外 4. 対象木が少ない箇所を除外 5. 搬出条件が悪い箇所を除外 6. その他

整備事務所	植栽地の現況		計	保育間伐						計	
	生育良好	生育不良		実施予定面積							
				1	2	3	4	5	6		
福島	798.22	86.07	884.29	270.50	86.07	86.07	252.73				613.79
宇都宮	345.75	4.85	419.71	125.38	69.11	69.11	114.82	1.93			294.33
前橋	767.48	94.30	861.78	173.95	94.30	94.30	584.68				687.83
新潟	271.29	57.25	379.01	122.18	50.47	50.47	82.24	13.19			256.83
甲府	441.93	7.54	507.52	204.15	58.05	58.05	107.48				303.37
静岡	467.96	150.84	618.80	438.18	150.84	150.84	29.78				180.42
直轄	47.82	7.44	55.26	23.80	7.44	7.44	6.93				31.46
計	3,140.45	69.64	3,726.37	1,358.14	516.28	516.28	1,178.66	15.12			2,368.23

1. 広葉樹林化した箇所を除外 2. 生育不良の箇所を除外 3. 保育間伐により施業実施済地及び今後施業実施予定地を除外 4. 利用間伐により実施済又は予定の箇所を除外 5. 今後5年以内に間伐の必要性がない箇所を除外 6. その他

平成21年度  
期中評価子エックシート集計表

整備事務所	新植			改植			補植			
	人工植栽面積 前生樹等区域	計	計	植栽面積	被害面積	除外予定面積	植栽面積	被害面積	実施予定面積	除外予定面積
富山										
長野	10.39	4.17	14.56	140.92	51.43	35.12	16.31			
岐阜	12.12	2.09	14.21	88.97	31.83	31.18	0.65	1.14	1.14	
直轄										
津				85.08	25.29	23.68	1.61			
計	22.51	6.26	28.77	314.97	108.55	89.98	18.57	1.14	1.14	1.14

下 列

整備事務所	林 齢	年 齢										計
		1年生	2年生	3年生	4年生	5年生	6年生	7年生	8年生	9年生以上		
富山	人工植栽面積					16.38	2.00	5.00	13.00	17.57		53.95
	実施予定面積					16.38	2.00	5.00	13.00	12.71		49.09
長野	人工植栽面積		31.57	4.60	3.70	6.39	8.53	24.21	1.43			80.43
	実施予定面積		23.57	4.60	3.70	6.39	8.53	24.21	1.43			72.43
岐阜	人工植栽面積		62.33	35.31	2.70	16.08	43.93	107.64	95.44	11.40		374.83
	実施予定面積		46.11	34.73	2.70	15.08	32.97	77.02	74.59	11.40		294.60
直轄	人工植栽面積											
	実施予定面積											
津	人工植栽面積		14.18	31.19	34.62	28.56	5.66	4.40	3.78			122.39
	実施予定面積		14.18	31.09	32.91	20.84	5.66	4.40	3.54			112.62
計	人工植栽面積		108.08	71.10	41.02	67.41	60.12	141.25	113.65	28.97		631.60
	実施予定面積		83.86	70.42	39.31	58.69	49.16	110.63	92.56	24.11		528.74

注:7年生以上の下列については、補植の実施により部分的により植栽木の林齢が若い箇所等を対象に実施している。

平成 21 年度  
期中評価アンケート集計表

整備事務所	植栽地の状況		除伐等						
	実施予定面積		対応業別除外予定面積						
	生育良好	生育不良	計	1	2	3	4	5	計
富山	501.44	8.83	562.83	52.56	8.83	177.91	8.92	1.66	249.88
長野	2,125.89	8.23	2,157.29	23.17	8.23	471.48	148.67		651.55
岐阜	3,113.74	18.15	3,313.60	181.71	18.15	1,223.81	78.12	50.08	1,551.87
直轄	37.67	0.30	37.97	0.30	0.30	6.48	1.32	0.18	8.28
津	790.90	11.18	855.77	53.69	11.18	335.56		1.25	401.68
計	6,569.64	46.39	6,927.46	311.43	46.39	2,215.24	237.03	53.17	2,863.26

1. 広葉樹林化した箇所を除外 2. 生育不良の箇所を除外 3. 過年度に施業実施済地及び今後施業実施予定地を除外 4. 除伐等施業対象物が少ない箇所を除外 5. その他

整備事務所	植栽地の状況		枝打等						
	実施予定面積		対応業別除外予定面積						
	生育良好	生育不良	計	1	2	3	4	5	計
富山	549.43	0.22	576.38	26.73	0.22	166.02	0.53		197.23
長野	218.01	0.50	220.26	1.75	0.50	27.31	0.05		29.61
岐阜	864.68	0.15	872.38	7.55	0.15	306.98	17.62		353.49
直轄	34.25	1.10	35.35	1.10		9.01			10.64
津	337.30	4.20	344.13	2.63	4.20	119.65			127.14
計	2,003.67	5.07	2,048.50	39.76	5.07	628.97	18.20		718.11

1. 広葉樹林化した箇所を除外 2. 生育不良の箇所を除外 3. 過年度に施業実施済地及び今後施業実施予定地を除外 4. 対象木が少ない箇所を除外 5. 搬出条件が悪い箇所を除外 6. その他

整備事務所	植栽地の状況		保管理伐						
	実施予定面積		対応業別除外予定面積						
	生育良好	生育不良	計	1	2	3	4	5	計
富山	114.61	136.76	271.37	22.15		35.80			58.77
長野	1,230.88	1.90	1,232.78	1,091.29	1.90	129.09	3.13	7.37	141.49
岐阜	952.84	10.02	1,081.24	118.38	10.02	345.15	5.84	73.47	556.66
直轄	138.09	11.18	158.67	9.40	11.18	88.71	5.92	1.14	116.35
津	1,345.43	21.10	1,481.08	114.55	21.10	600.57	7.53	1.46	745.21
計	3,781.85	44.20	4,090.53	2,64.48	44.20	1,199.32	22.42	80.84	1,618.48

1. 広葉樹林化した箇所を除外 2. 生育不良の箇所を除外 3. 保管理伐により施業実施済地及び今後施業実施予定地を除外 4. 利用間伐により実施済又は予定の箇所を除外 5. 今後5年以内に間伐の必要性がない箇所を除外 6. その他

平成21年度  
期中評価チェックシート集計表

整備事務所	新植			改植			補植				
	人工植栽面積	前生樹等区域	計	植栽面積	被害面積	実施予定面積	除外予定面積	植栽面積	被害面積	実施予定面積	除外予定面積
金沢				27.32	7.20	6.00	1.20				
福井				9.00	9.00	9.00					
京都	9.51	2.50	12.01	227.68	63.43	53.83	9.60	10.00	10.00	10.00	
神戸	43.59	13.45	57.04	172.74	57.97	56.97	1.00	20.27	13.32	13.32	
奈良	6.80	3.70	10.50	121.57	55.35	52.33	3.02				
和歌山				36.36	36.36	26.86	9.50				
直轄											
計	59.90	19.65	79.55	594.67	229.31	204.99	24.32	30.27	23.32	23.32	

整備事務所	林齢	下 列										計
		1年生	2年生	3年生	4年生	5年生	6年生	7年生	8年生	9年生以上		
金沢	人工植栽面積			12.19	2.70	3.30	3.00	9.56	5.60	38.36	74.71	
	実施予定面積			12.19	2.70	3.30	3.00	9.36	3.43	15.33	49.31	
福井	人工植栽面積			17.30	12.60	11.15	27.40	33.20	35.10	16.60	153.35	
	実施予定面積			16.80	12.60	11.14	27.40	33.20	34.56	13.60	149.30	
京都	人工植栽面積		14.50	67.44	46.10	89.86	88.71	41.94	4.70		353.25	
	実施予定面積		14.50	60.66	46.10	89.66	87.06	29.58	4.30		331.86	
神戸	人工植栽面積	10.00		40.00	26.20	30.00	13.07	14.00	25.70	16.10	175.07	
	実施予定面積	7.50		40.00	26.20	29.64	13.07	13.98	24.35	10.10	164.84	
奈良	人工植栽面積	3.99	2.00		3.35	11.91	12.81	16.60	9.03	4.50	64.19	
	実施予定面積	3.99	2.00		3.35	11.91	12.81	16.60	6.60	4.50	61.76	
和歌山	人工植栽面積				6.00	10.78	22.57	5.10			44.45	
	実施予定面積				6.00	10.78	22.54	5.10			44.42	
直轄	人工植栽面積				1.10			1.15			2.25	
	実施予定面積				1.10			1.15			2.25	
計	人工植栽面積	13.99	16.50	136.93	98.05	157.00	167.56	121.55	80.13	75.56	867.27	
	実施予定面積	11.49	16.50	129.65	98.05	156.43	165.88	108.97	73.24	43.53	803.74	

注:7年生以上の下 列については、補植の実施により部分的に植栽木の林齢が若い箇所等を対象に実施している。

平成21年度  
期中評価チェックシート集計表

整備事務所	除伐等										
	植栽地の現況					対応策別除外予定面積					
	生育良好	生育不良	計	広葉樹林化	計	1	2	3	4	5	計
金沢	829.25	12.85	940.84	98.74	285.57	98.74	12.85	196.81	346.87		655.27
福井	1,034.32	68.89	1,103.21	68.89	488.21	68.92		546.08			615.00
京都	1,581.02	49.14	1,822.04	191.88	895.78	191.88	49.14	475.41	190.07	19.76	926.26
神戸	2,078.11		2,123.28	45.17	1,331.86	45.17		686.02	60.23		791.42
奈良	1,582.66	7.57	1,726.75	136.52	891.73	136.52	7.57	556.75	134.18		835.02
和歌山	1,001.52		1,016.03	14.51	637.74	14.51		281.37		82.41	378.29
直轄	4.25		4.25		1.00			3.25			3.25
計	8,111.13	69.56	8,736.40	555.71	4,531.89	555.74	69.56	2,745.69	731.35	102.17	4,204.51

1. 広葉樹林化した箇所を除外 2. 生育不良の箇所を除外 3. 過年度に施業実施済地及び今後施業実施予定地を除外 4. 除伐等施業対象物が少ない箇所を除外 5. その他

整備事務所	枝打等											
	植栽地の現況						対応策別除外予定面積					
	生育良好	生育不良	計	広葉樹林化	計	1	2	3	4	5	6	計
金沢	59.87	21.98	59.87		21.98				12.78	25.11		37.89
福井	37.40	13.53	37.40		13.53				23.87			23.87
京都	530.75	5.65	548.90	12.50	296.00	12.50	5.65	188.93	33.40		12.42	252.90
神戸	176.00	0.25	185.22	8.97	146.09	8.97	0.25	21.34		7.45	1.12	39.13
奈良	80.47		80.47		75.97			4.50				4.50
和歌山	127.95		128.05	0.10	104.55	0.10		23.40				23.50
直轄	4.25		4.25		1.00			3.25				3.25
計	1,016.69	5.90	1,044.16	21.57	659.12	21.57	5.90	278.07	58.51	7.45	13.54	385.04

1. 広葉樹林化した箇所を除外 2. 生育不良の箇所を除外 3. 過年度に施業実施済地及び今後施業実施予定地を除外 4. 対象木が少ない箇所を除外 5. 搬出条件が悪い箇所を除外 6. その他

整備事務所	保育間伐											
	植栽地の現況						対応策別除外予定面積					
	生育良好	生育不良	計	広葉樹林化	計	1	2	3	4	5	6	計
金沢	242.23	4.03	276.75	30.49	86.36	30.49	4.03	137.35	4.04	14.48		190.39
福井	386.57		396.75	10.18	92.93	10.18		293.64				303.82
京都	486.97	1.95	608.16	119.24	244.59	119.24	1.95	210.83	1.04	28.52	1.99	363.57
神戸	698.10	44.69	794.42	51.63	470.84	51.63	44.69	226.20		0.78	0.28	323.58
奈良	877.08		962.31	85.23	334.09	85.23		537.75		5.10	0.14	628.22
和歌山	760.62	37.24	909.04	111.18	434.09	111.18	37.24	324.92		0.43	1.18	474.95
直轄												
計	3,451.57	87.91	3,947.43	407.95	1,662.90	407.95	87.91	1,730.69	5.08	49.31	3.59	2,284.53

1. 広葉樹林化した箇所を除外 2. 生育不良の箇所を除外 3. 保育間伐により施業実施済地及び今後施業実施予定地を除外 4. 利用間伐により実施済又は予定の箇所を除外 5. 今後5年以内に間伐の必要性がない箇所を除外 6. その他

平成21年度  
期中評価チェックシート集計表

整備事務所	新植		計	改植			補植			
	人工植栽面積	原生樹等区域		植栽面積	被害面積	除外予定面積	植栽面積	被害面積	実施予定面積	除外予定面積
鳥取	57.6	19.87	77.63	705.51	224.76	167.86	56.90			
松江	299.07	94.33	393.40	90.03	115.49	90.03	25.46	18.97	10.97	
広島	32.92	42.10	75.02	381.40	136.57	98.46	38.11			
山口	74.30	23.53	97.83	333.33	90.20	66.30	23.90	18.10	18.10	
直轄	28.80	10.45	39.25	90.97	128.90	90.97	37.93			
徳島	7.40	1.70	9.10	46.61	26.48	23.89	2.59			
松山	28.87	10.83	39.70	4.95	4.66					
高知	129.64	42.06	171.70					49.01	35.50	35.50
計	658.76	244.87	903.63	1,652.80	727.06	542.17	184.89	86.08	64.57	64.57

下 列

整備事務所	林 齢	年 齢										計
		1年生	2年生	3年生	4年生	5年生	6年生	7年生	8年生	9年生以上		
鳥取	人工植栽面積	12.46	26.81	21.19	45.67	28.40	35.17	29.46	2.00			201.16
	実施予定面積	12.46	24.34	18.59	43.85	26.89	33.93	18.12	1.90			180.08
松江	人工植栽面積	8.25	70.12	95.61	96.41	131.33	143.02	159.55	61.18	8.80		774.27
	実施予定面積	8.25	70.08	77.61	88.92	118.65	121.36	113.45	41.45	1.90		641.67
広島	人工植栽面積	5.11	12.79	24.65	17.75	153.77	80.19					294.26
	実施予定面積	3.92	11.39	24.65	16.22	145.34	57.65					259.17
山口	人工植栽面積		36.28	88.46	38.44	33.43	5.40	13.00				215.01
	実施予定面積		21.05	88.15	38.26	31.64	5.40	12.94				197.44
直轄	人工植栽面積	4.50	4.00	18.30	8.67	100.52	18.52	8.76	16.28			179.55
	実施予定面積	2.83		18.30	8.67	98.82	16.62	8.76	15.28			169.28
徳島	人工植栽面積			1.50	5.64	5.80	3.68					16.62
	実施予定面積			1.50	5.48	5.74	3.68					16.40
松山	人工植栽面積		13.63		3.48	3.80	9.18	5.90				35.99
	実施予定面積		12.28		3.48	3.80	9.13	5.90				34.59
高知	人工植栽面積		7.76	8.25	1.89	15.77	23.54	17.00	12.05			86.26
	実施予定面積		7.76	8.25	1.89	11.67	23.54	17.00	12.05			82.16
計	人工植栽面積	30.32	171.39	257.96	217.95	472.82	318.70	233.67	91.51	8.80		1,803.12
	実施予定面積	27.46	146.90	237.05	206.77	442.55	271.31	176.17	70.68	1.90		1,580.79

注:7年生以上の下刈については、補植の実施により部分的に植栽面積が若い箇所等を対象に実施している。

平成21年度  
期中評価チェックシート集計表

整備事務所	除伐等														
	植栽地の現況					実施予定面積					対応策別除外予定面積				
	生育良好	生育不良	広葉樹林化	計	3	2	1	2	3	4	5	計			
鳥取	936.87	1.09	937.96	582.04	1.09	302.43	46.21	6.19	355.92						
松江	1,261.38	3.00	1,272.36	939.99	7.98	238.55	80.36	2.48	332.37						
広島	1,223.64	1.10	1,250.58	792.90	25.84	424.23	0.01	6.51	457.68						
山口	417.03	0.67	417.70	288.59	0.67	123.14	23.48	5.29	129.11						
直轄	375.65	6.28	388.49	281.22	6.56	60.75	197.75	10.20	107.27						
徳島	1,481.44	6.54	1,605.11	854.65	117.13	6.54	423.54	5.50	750.46						
松山	442.60	3.05	460.05	323.07	14.40	100.18	19.23	0.12	136.98						
高知	1,056.53	2.17	1,064.98	629.96	6.28	244.80	149.48	32.29	435.02						
計	7,195.14	22.14	7,397.23	4,692.42	179.95	22.14	1,691.83	742.31	68.58	2,704.81					

1. 広葉樹林化した箇所を除外 2. 生育不良の箇所を除外 3. 過年度に施業実施予定地を除外 4. 除伐等施業対象物が少ない箇所を除外 5. その他

整備事務所	枝打等														
	植栽地の現況					実施予定面積					対応策別除外予定面積				
	生育良好	生育不良	広葉樹林化	計	3	2	1	2	3	4	5	計			
鳥取	320.74	0.90	327.31	235.35	5.67	74.82	9.75	0.82	91.96						
松江	955.69	4.33	961.83	797.91	1.81	152.63	1.60	3.55	163.92						
広島	488.35	4.18	492.53	431.91	4.18	54.86	1.58	60.62							
山口	248.25	0.72	248.25	207.37	0.01	40.05	0.58	40.88							
直轄	450.82	8.99	461.53	373.07	9.99	77.55	0.20	88.46							
徳島	296.37	4.26	309.62	137.25	8.99	55.26	56.42	6.14	172.37						
松山	132.41	0.05	132.46	125.62	0.05	6.00	0.15	6.84							
高知	472.63	2.05	474.69	329.94	0.01	121.15	1.40	20.14	144.75						
計	3,365.26	16.44	3,408.22	2,638.42	26.52	69.33	41.54	33.65	769.80						

1. 広葉樹林化した箇所を除外 2. 生育不良の箇所を除外 3. 過年度に施業実施予定地を除外 4. 対象木が少ない箇所を除外 5. 搬出条件が悪い箇所を除外 6. その他

整備事務所	保賃間伐														
	植栽地の現況					実施予定面積					対応策別除外予定面積				
	生育良好	生育不良	広葉樹林化	計	3	2	1	2	3	4	5	計			
鳥取	537.00	14.18	551.18	247.24	14.18	185.00	1.10	103.66	303.94						
松江	1,659.13	71.36	1,730.49	911.90	71.36	240.31	103.05	400.48	818.59						
広島	775.93	33.15	809.08	511.81	33.15	261.90	2.22	297.27							
山口	526.03	115.45	656.06	315.07	14.58	210.21	0.75	340.99							
直轄	497.31	6.50	531.57	246.26	27.76	243.80	6.15	285.31							
徳島	1,205.87	408.88	1,614.75	534.88	408.88	181.59	489.40	1,079.87							
松山	1,025.96	50.68	1,397.77	630.24	139.77	313.45	52.04	586.17							
高知	1,209.74	29.21	1,241.12	1,066.75	29.21	124.91	7.82	174.37							
計	7,436.97	201.84	8,350.66	4,664.15	711.85	201.84	1,761.17	931.26	3,886.51						

1. 広葉樹林化した箇所を除外 2. 生育不良の箇所を除外 3. 保賃間伐により施業実施予定地を除外 4. 利用間伐により施業実施予定地を除外 5. 今後5年以内に間伐の必要性がない箇所を除外 6. その他



平成21年度  
期中評価チェックシート集計表

整備事務所	新植			改植			補植				
	人工植栽面積	前生樹等区域	計	植栽面積	被害面積	実施予定面積	除外予定面積	植栽面積	被害面積	実施予定面積	除外予定面積
直轄				3.36	3.01	3.01					
佐賀				10.54	1.00	1.00					
熊本				10.00	6.59	6.59	16.24	10.84	10.84		
大分	4.55	2.96	7.51	48.19	27.78	22.52	5.26				
宮崎	1.70	0.42	2.12	24.56	16.67	14.42	2.25	4.30	4.30	4.30	
鹿児島											
計		3.38	9.63	96.65	55.05	47.54	7.51	20.54	15.14	15.14	

整備事務所	林齢	下刈												
		1年生	2年生	3年生	4年生	5年生	6年生	7年生	8年生	9年生以上	計			
直轄	人工植栽面積			1.64	1.60	1.08				3.58				7.90
	実施予定面積			1.64	1.60	1.08				3.58				7.90
佐賀	人工植栽面積		6.72		3.85	7.37				8.95	6.65			33.54
	実施予定面積		6.72		3.84	7.37				8.95	6.39			33.47
熊本	人工植栽面積		13.95	8.47	8.00	28.20				44.27	11.56			114.45
	実施予定面積		12.10	7.39	8.00	24.61				28.66	5.83			86.59
大分	人工植栽面積		9.75	26.98	32.31	27.35				26.00	29.29	51.18	6.14	209.00
	実施予定面積		9.75	26.98	28.60	27.35				24.20	25.69	32.24	6.00	180.81
宮崎	人工植栽面積			19.46	40.40	24.20				17.32	23.64	24.92	8.99	158.93
	実施予定面積			19.46	40.40	21.01				17.32	23.34	22.89	1.06	145.50
鹿児島	人工植栽面積		12.90	9.88	12.37	14.14				21.43			2.40	73.12
	実施予定面積		7.50	9.88	12.37	14.14				16.65			2.40	62.94
計	人工植栽面積		43.32	66.43	98.53	102.34				121.55	71.14	76.10	17.53	596.94
	実施予定面積		36.07	65.35	94.81	95.56				99.36	61.45	55.13	9.48	517.21

注:7年生以上の下刈については、補植の実施により部分的により植栽の若い箇所等を対象に実施している。

平成21年度  
期中評価アンケートシート集計表

整備事務所	植栽地の状況		実施予定面積	除伐等						
	生育良好	生育不良		計	対応業別除外予定面積					
					1	2	3	4	5	計
直轄	263.41	1.67	265.08	170.63	1.67	16.31	75.98	0.49	94.45	
佐賀	462.60	0.57	477.48	242.34	14.31	123.65	94.38	2.23	235.14	
熊本	829.56	11.19	893.18	549.71	52.43	246.88	23.39	9.58	343.47	
大分	2,474.11	8.68	2,577.25	1,753.69	94.46	421.08	257.16	42.18	823.56	
宮崎	1,867.59	8.83	1,882.72	1,392.17	6.30	248.34	223.78	3.30	490.55	
鹿児島	429.97	2.02	434.84	307.15	2.85	76.05	46.24	0.53	127.69	
計	6,327.24	31.29	6,530.55	4,415.69	172.02	1,132.31	720.93	58.31	2,114.86	

1. 広葉樹林化した箇所を除外 2. 生育不良の箇所を除外 3. 過年度に施業実施済地及び今後施業実施予定地を除外 4. 除伐等施業対象物が少ない箇所を除外 5. その他

整備事務所	植栽地の状況		実施予定面積	枝打等						
	生育良好	生育不良		計	対応業別除外予定面積					
					1	2	3	4	5	計
直轄	109.13	0.53	109.66	90.26	0.53	15.23			0.06	19.40
佐賀	54.95		54.95	41.73		12.56			0.66	13.22
熊本	203.35	13.00	224.29	113.92	7.94	35.64	13.00	10.49	43.30	110.37
大分	1,100.77	3.23	1,108.11	876.88	4.11	198.06	3.23	8.29	17.54	231.23
宮崎	517.72	9.79	533.35	458.52	5.84	56.60	9.79	4.44	2.60	74.83
鹿児島	99.12	2.82	101.94	85.31	2.82	9.37				16.63
計	2,085.04	28.84	2,132.30	1,666.62	18.42	327.46	12.73	14.07	64.16	465.68

1. 広葉樹林化した箇所を除外 2. 生育不良の箇所を除外 3. 過年度に施業実施済地及び今後施業実施予定地を除外 4. 対象木が少ない箇所を除外 5. 撤出条件が悪い箇所を除外 6. その他

整備事務所	植栽地の状況		実施予定面積	保育間伐						
	生育良好	生育不良		計	対応業別除外予定面積					
					1	2	3	4	5	計
直轄	207.68	4.44	212.12	132.13	4.44	72.13			3.42	79.99
佐賀	672.46	24.77	697.23	352.84	24.77	251.01	49.01	14.98	4.82	348.59
熊本	2,035.16	14.18	2,257.37	1,033.17	208.03	1,001.99				1,224.20
大分	1,911.57	21.46	2,072.77	975.68	139.74	626.34	19.97	208.92	80.66	1,097.09
宮崎	2,106.13	0.14	2,309.23	1,089.66	202.96	738.68	21.15	254.98	1.66	1,219.57
鹿児島	433.86	1.94	466.11	280.53	30.31	153.04			0.29	185.58
計	7,366.86	37.72	8,014.83	3,863.81	610.25	2,843.19	90.13	478.88	90.85	4,151.02

1. 広葉樹林化した箇所を除外 2. 生育不良の箇所を除外 3. 保育間伐により施業実施済地及び今後施業実施予定地を除外 4. 利用間伐により実施済地又は予定の箇所を除外 5. 今後5年以内に間伐の必要性がない箇所を除外 6. その他