

工事名		施工（履行）場所		工事種別（業務区分）	工事概要	入札方式
殿林地区予防治山工事（R4補正）		福島県喜多方市岩月町入田付字殿林国有林36 8い林小班外		治山工事	別紙内訳書のとおり	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
74,088,000円	65,410,730円	令和5年3月17日		福島県耶麻郡猪苗代町大字川桁字稲干原 東栄建設株式会社 3466		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
70,000,000円	令和5年4月	令和5年10月				

- 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」（別添2）のとおり（標準点、技術提案加算点、施行体制評価点毎の点数を記入すること。）
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」（別添3）のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
- ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別紙「入札公告」のとおり
 - ・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・変更契約年月日 令和5年3月27日
 - ・変更後の契約金額（税抜き）70,857,000円
 - ・変更の理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係わる特例措置に基づいた変更契約を行った。
 - ・変更後の工事完成の時期 令和5年10月
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・変更契約年月日 令和5年10月25日
 - ・変更後の契約金額（税抜き）82,100,000円
 - ・変更の理由 現地状況に合わせた施工等のため変更契約を行った。
 - ・変更後の工事完成の時期 令和5年10月
- 成績評定の結果 評定点 84点