

別紙様式6（随意契約(プロポーザル方式を除く)）

令和7年度 会津森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和8年3月2日

分任支出負担行為担当官

会津森林管理署長 田村 耕司

業務名		履行場所		業務区分		業務概要	
極入(久良谷)林道外1施設災害調査等業務		福島県耶麻郡西会津町奥川大字飯根字西飯豊山国有林305わ1小班外		建設コンサルタント		測量設計業務	
契約方式		予定価格（税抜き）		契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
緊急随意契約		7,660,000 円		令和7年10月2日		株式会社 興林 代表取締役 星 健一 東京都台東区台東4-20-6	
契約金額（税抜き）		業務着手の時期		業務完了の時期			
7,450,000 円		令和7年10月		令和8年1月			

○契約の相手方を選定した理由

本業務は、集中豪雨に起因する林道施設災害の復旧に係る測量設計業務であり、施設を早期に復旧する必要がある一方降雪時期が迫っていることから会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- | | | | |
|--------------|--------------------------------|---------------|-------------|
| ・変更契約年月日 | 令和7年10月28日 | ・変更後の契約金額(税抜) | 16,400,000円 |
| ・変更の理由 | 調査区域の追加とそれに伴う数量増のため契約変更を行った。 | | |
| ・変更後の業務完了の時期 | 令和8年2月 | | |
| ・変更契約年月日 | 令和8年2月3日 | ・変更後の契約金額(税抜) | 19,000,000円 |
| ・変更の理由 | 工種の追加及び廃止と各工種の数量増減のため契約変更を行った。 | | |

○成績評定の結果 業務成績評価 79点、技術者成績評価(管理技術者 79点、照査技術者 79点)