

事業内訳書

事業名：令和 7 年度 河津地区造林（地拵外）請負事業

作業種	林小班	作業量	作業期間		備考
			自	至	
地拵	605ろ 1	3. 50 ha	契約締結日の翌日	令和 8 年 1 月 16 日	
獣害防護柵 設置	605ろ 1	1, 060 m	契約締結日の翌日	令和 8 年 1 月 16 日	
植付	605ろ 1	3. 50 ha	令和 8 年 1 月 12 日 （地拵及び獣害防 護柵設置完了後）	令和 8 年 3 月 6 日	
忌避剤散布	605ろ 1	2. 18 ha	植付完了後	令和 8 年 3 月 13 日	

請 負 事 業 調 書 (1/2)

事業名：令和7年度 河津地区造林（地拵外）請負事業

地拵

森林事務所	作業種	林小班	林小班面積 (ha)	実行面積 (ha)	作業仕様	作業手段	実行期間	備考
河津	地拵	605 ろ 1	6.03	3.50	全刈	人力・機械	契約締結日の翌日～ 令和8年1月16日	
		合計	6.03	3.50				

獣害防護柵設置

森林事務所	作業種	林小班	林小班面積 (ha)	実行面積 (ha)	延長 (m)	作業手段	実行期間	備考
河津	獣害防護柵設置	605 ろ 1	6.03	0.39	420	人力	契約締結日の翌日～ 令和8年1月16日	出入口：2箇所 金網柵
河津	獣害防護柵設置	605 ろ 1	6.03	0.93	640	人力		出入口：3箇所 硬質ステンレス (WPB) 入りネット
		合計	6.03	1.32	1,060			

請 負 事 業 調 書 (2/2)

事業名：令和7年度 河津地区造林（地拵外）請負事業

植付

森林事務所	作業種	林小班	林小班面積 (ha)	実行面積 (ha)	作業手段	樹種	実行期間	備考
河津	植付 (新植)	605 ろ 1	6.03	3.06	人力	ヒノキ (コンテナ)	令和8年1月12日 (地拵及び獣害防護 柵設置後) ～ 令和8年3月6日	6,500本
河津	植付 (新植)	605 ろ 1	6.03	0.44	人力	コナラ (裸苗)		1,350本
		合計	6.03	3.50				7,850本

忌避剤散布

森林事務所	作業種	林小班	林小班面積 (ha)	実行面積 (ha)	作業手段	樹種	実行期間	備考
河津	忌避剤散布	605 ろ 1	6.03	1.74	人力	ヒノキ	植付完了後～ 令和8年3月13日	3,720本
河津	忌避剤散布	605 ろ 1	6.03	0.44	人力	コナラ		1,350本
		合計	6.03	2.18				5,070本