

別紙

事業内訳書

作業種		林小班	作業量	作業期間		備考
				自	至	
①	地拵	563い1	5.52 ha	令和7年9月1日	令和8年2月13日	獣害防護柵設置
②	地拵(刈払のみ)	563ろ	5.82 ha	令和7年9月1日	令和7年11月21日	刈払のみ
③	植付	563ろ	5.82 ha	地拵(刈払のみ)完了後	令和7年11月28日	秋植 ヒノキ13,480本 スギ500本
④	下刈	505は1外	25.34 ha	令和7年6月1日	令和7年11月28日	
⑤	獣害防護柵設置	563い1	1,552 m	地拵完了後	令和8年2月20日	ネット柵 金属柵
⑥	単木保護資材設置	563ろ	500 本	令和7年9月1日 (植付と同時作業)	令和7年11月28日	柵外植付箇所のみ 色指定:黒色

請 負 事 業 調 書

作業種	作業方法	森林事務所名	林小班	小班面積等	実行面積等	備 考
地拵	人力・機械	沼津	563 い 1	11.42 ha	5.52 ha	獣害防護柵設置 除地5.90ha
			合計	11.42 ha	5.52 ha	
地拵（刈払のみ）	人力・機械	沼津	563 ろ	6.98 ha	5.82 ha	刈払のみ 除地0.87ha
			合計	6.98 ha	5.82 ha	
植付	人力	沼津	563 ろ	6.98 ha	5.82 ha	ヒノキコンテナ13,480本 スギコンテナ500本 除地0.87ha
			合計	6.98 ha	5.82 ha	
下刈	人力・機械	沼津	505 は 1	3.45 ha	3.11 ha	3年生
〃	〃	〃	505 は 2	3.57 ha	3.22 ha	3年生
〃	〃	〃	505 は 3	3.04 ha	2.76 ha	4年生
〃	〃	〃	505 と	1.28 ha	0.11 ha	4年生
〃	〃	〃	505 わ 1	4.62 ha	4.38 ha	3年生
〃	〃	〃	514 ろ 1	5.20 ha	4.82 ha	4年生
〃	〃	〃	577 い 2	4.15 ha	3.85 ha	3年生 除地0.15ha
〃	〃	〃	580 い	3.42 ha	3.09 ha	2年生 除地0.04ha
			合計	28.73 ha	25.34 ha	

請 負 事 業 調 書

[illegible]