

## 令和3年度 中越森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
中越森林管理署長 開藤 直樹

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
小沢復旧治山工事 (R2三次補正)		新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字 土場山国有林36に4林小班外		治山工事	山腹工 1式	一般競争入札 総合評価・簡易型B
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
¥58,165,000 円	¥51,607,830 円	令和3年3月17日		株式会社 森下組代表取締役 森下 佳憲 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立130		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
¥55,800,000 円	令和 3年 6月	令和 3年12月				

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和 3年 3月22日
- ・変更の理由 「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による変更契約を行った。

- ・変更契約年月日 令和 3年12月6日
- ・変更後の契約金額(税抜き) ¥55,887,000円

・変更の理由  
浸食等により当初と地山線が変わったことで、不安定な岩石が露出し、崩落する恐れがあることから、ロープ掛工を新たに計上した。それに伴い施工期間が確保出来ないため土留工を廃止した。また、資材運搬で使用した既設林道が破損したことから補修を計上した。

- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年12月

## ○成績評定の結果 評定点 79点