

令和3年度 中越森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
 中越森林管理署長 開藤 直樹

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
西ノ沢水源地域整備工事 (R2ゼロ国)		新潟県三条市 塩野淵字御所国有林413ね2林小班外		治山工事	溪間工 1式	一般競争入札 総合評価・簡易型B
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
¥68,656,000 円	¥61,038,110 円	令和 3年 3月17日		株式会社 三友組 代表取締役 三友 玲央 新潟県魚沼市吉田163		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
¥61,400,000 円	令和 3年 5月	令和 3年12月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和 3年 5月13日
- ・変更後の契約金額(税抜き) ¥61, 466, 000円
- ・変更の理由 「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による変更契約を行った。

- ・変更契約年月日 令和3年12月8日
- ・変更後の契約金額(税抜き) ¥58, 000, 000円

・変更の理由  
 河川の流心が変わったことから、左岸地山の浸食を防ぐため、放水路を右岸側へ移動させた。このことにより、左岸部に浸食の恐れが少なくなり、河床整理で対応出来ることから護岸工を廃止した。  
 また、資材運搬等で使用する既設作業道の路盤状況が悪く、安全に通行出来ないため、敷鉄板敷設を新規に計上した。

- ・変更後の工事完成の時期 令和3年12月

○成績評定の結果 評定点 80点