

分任支出負担行為担当官

中越森林管理署長 開藤 直樹

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
苗場ふれあいの郷林道外改良工事	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国 字東谷山国有林88よ林小班外		林道工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
4,603,000 円	— 円	令和元年6月11日	新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立130 森下企業(株) 代表取締役 森下尚平		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
4,500,000 円	令和元年7月	令和元年9月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和元年9月24日
- ・変更の理由 アスファルト舗装等の状況を調査した結果、舗装打替え工から舗装擦り付け工に変更したことから変更契約を行った。
- ・変更契約年月日 令和元年9月25日
- ・変更の理由 「週休2日を促進する試行工事」に係る請負代金額の変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和元年9月26日
- ・変更後の契約金額(税抜き)4,130,000円
- ・変更後の契約金額(税抜き)4,411,000円