


令和 元 年度 中越森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況(変更及び完了)

分任支出負担行為担当官

中越森林管理署長 開藤 直樹



業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
只見川丸山地区外溪間工外実施設計		新潟県魚沼市湯之谷芋川字大鳥国有林261い12林小班		設計・測量業務	治山工事に係る溪間工及び山腹工の調査実施設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
¥11,190,000 円	¥8,877,542 円	令和 元年 7月 3日		(株)森林環境コンサルタント 代表取締役 壁村 秀水 群馬県前橋市荒牧町1-37-6		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期				
¥8,878,000 円	令和 元年 7月	令和 2年 3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和 元年12月19日
- ・変更の理由 本業務の履行中に山地災害が発生し、その箇所の調査・測量等を追加したことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 1月31日

・変更後の契約金額(税抜き) ¥12,700,000円

- ・変更契約年月日 令和 2年 1月22日
- ・変更の理由 災害箇所の調査等を優先したため、本業務の履行に遅れが生じたことから、期間延長の変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 3月19日

・変更後の契約金額(税抜き) ¥12,700,000円

○成績評定の結果 業務成績評価 85点、技術者成績評価(管理技術者 85点、照査技術者 84点)