


令和2年11月5日

分任支出負担行為担当官

中越森林管理署長 開藤 直樹



工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
苗場ふれあいの郷林道 改良工事(R元補正)		新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国 字東谷山国有林88林班外		林道工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
14,427,000 円	— 円	令和2年3月17日		新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立130 森下企業(株) 代表取締役 森下尚平		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
13,550,000 円	令和2年5月	令和2年11月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和2年9月8日
- ・変更後の契約金額(税抜き)9,500,000円
- ・変更の理由 現地踏査の結果、コンクリートブロック積工を増とした。施行中、仮締切状態の河川の通水断面計算を行ったところ、大型土のう積1段で対応可能であること、濁水処理・水替工を追加施工したこと及び週休2日を実施したことから、契約を変更した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和2年9月

○成績評定の結果

評定点 80点