

令和元年度 中越森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

中越森林管理署長 開藤 直樹

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
西ノ沢水源地域整備工事 (R元ゼロ国)		新潟県三条市塩野淵字御所国有林 413へ林小班外		治山工事	溪間工 1基外	一般競争入札 総合評価・簡易型B
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
¥73,882,000 円	¥65,806,190 円	令和 2年 3月18日		坂井建設(株)代表取締役 坂井 重栄 新潟県長岡市上塩1400-3		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
¥66,300,000 円	令和 2年 4月	令和 2年11月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和 2年 6月 5日
- ・変更後の契約金額(税抜き) ¥66,698,000円
- ・変更の理由 「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による変更契約を行った。

- ・変更契約年月日 令和 2年11月25日
- ・変更後の契約金額(税抜き) ¥74,000,000円
- ・変更の理由 本工事の施工中、前後の谷止工の洗堀防止ため、工事内容等の変更が必要となり変更契約を行った。

- ・変更契約年月日 令和 2年11月26日
- ・変更後の契約金額(税抜き) ¥75,753,000円
- ・変更の理由 「週休2日を促進する試行工事」に係る請負代金の変更契約を行った。

- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年11月30日

○成績評定の結果 評定点 82点