

令和元年度 中越森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
中越森林管理署長 開藤 直樹

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
小沢地区災害関連緊急 治山工事		新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字 土場山国有林36林班ち1小班外		治山工事	溪間工 2基	一般競争入札 総合評価・簡易型A
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
¥159,547,000 円	¥143,414,640 円	令和2年3月12日		株式会社 森下組代表取締役 森下 佳憲 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立130		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
¥154,500,000 円	令和 2年 5月	令和 2年12月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和 2年 3月18日
- ・変更後の契約金額(税抜き) ¥155, 190, 000円
- ・変更の理由 「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による変更契約を行った。

- ・変更契約年月日 令和 2年 3月26日
- ・変更後の契約金額(税抜き) ¥157, 690, 000円
- ・変更の理由 本工事残土処理場の法面保護のため、植生マット伏工等が新たな工種として必要となり変更契約を行った。

- ・変更契約年月日 令和 2年12月 1日
- ・変更後の契約金額(税抜き) ¥157, 000, 000円
- ・変更の理由 本工事の施工中、谷止工前面の大型籠工を現地材を使用した巨石張工に工事内容等を変更する変更契約を行った。

- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年12月 2日

○成績評定の結果 評定点 80点