

## 令和元年度 中越森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
中越森林管理署長 開藤 直樹

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
只見川丸山復旧治山工事 (R元補正)	新潟県魚沼市湯之谷芋川字大鳥国有林 261い12林小班		治山工事	溪間工 1基	一般競争入札 総合評価・簡易型B
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
¥71,054,000 円	¥63,258,680 円	令和 2年 3月18日	株式会社 三友組代表取締役 三友 玲央 新潟県魚沼市吉田163		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
¥63,710,000 円	令和 2年 6月	令和 2年11月			

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和 2年 3月23日
- ・変更後の契約金額(税抜き) ¥63, 818, 000円
- ・変更の理由 「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による変更契約を行った。
- ・変更契約年月日 令和 2年 3月26日
- ・変更後の契約金額(税抜き) ¥72, 550, 000円
- ・変更の理由 本工事谷止工の掘削面及び法面保護のため、カゴ工及び植生マット伏工が新たな工種として必要となり変更契約を行った。
- ・変更契約年月日 令和 2年11月 9日
- ・変更後の契約金額(税抜き) ¥70, 000, 000円
- ・変更の理由 本工事の施工中、谷止工の掘削面保護に現地材を使用した巨石張工に工種変更を行い工事内容等の変更が必要となり変更契約を行った
- ・変更契約年月日 令和 2年11月 9日
- ・変更後の契約金額(税抜き) ¥71, 892, 000円
- ・変更の理由 「週休2日を促進する試行工事」に係る請負代金の変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年11月10日

## ○成績評定の結果 評定点 81点