

分任支出負担行為担当官

中越森林管理署長 開藤 直樹

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
小松原林道改良工事(R2三次補正)		新潟県十日町市小松原 字小松原国有林1う1林小班外		林道工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
18,174,000 円	15,961,100 円	令和3年3月18日		新潟県中魚沼郡津南町大字中深見乙2070番地1 (有)中津建設 取締役社長 中澤 義文		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
17,100,000 円	令和3年3月	令和3年11月				

契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和3年10月27日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 16,300,000円
- ・変更の理由 融雪後に林道を確認したところ、路面洗掘や路肩の決壊、段差等が生ずるなど、当初発注時点では予期し得なかった自然的事象によって、工事箇所まで資機材を搬入するのが困難となり、NO.2、NO.3施工箇所の工事を取り止めとする。またNO.1施工箇所の工事实行のため現道の補修等を新規に計上する。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年11月