

令和3年度 中越森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
中越森林管理署長 開藤 直樹

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
小黒沢上野防災林造成治山工事		新潟県南魚沼市 石打字西山国有林116㍿1林小班		治山工事	なだれ予防柵工 1式	一般競争入札 総合評価・簡易型C
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
¥20,226,000 円	¥17,754,210 円	令和3年 5月31日		森下企業株式会社 代表取締役 森下 尚平 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立130		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
¥19,800,000 円	令和 3年 6月	令和 3年11月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和 3年11月25日
- ・変更後の契約金額(税抜き) ¥21, 200, 000円
- ・変更の理由 アンカー引抜試験の結果から、当初設計では基準を満たさないため変更契約を行った。

- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年11月30日