

分任支出負担行為担当官
中越森林管理署長 中西 雄一郎

工事名		施工場所		工事区分	工事概要	入札方式
祓川地区予防治山工事 （多年度国債）		新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣 字苗場山国有林26ほ林小班外		治山工事	溪間工 1基	一般競争入札 簡易型A・同時提出型
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
138,633,000円	126,405,250円	令和6年7月16日	新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立130 株式会社 森下組 代表取締役 森下 佳憲			
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
137,800,000円	令和6年7月	令和7年11月				

○契約の変更

- 変更契約年月日 令和7年11月17日
- 変更の理由 設計の見直しに伴い工事一時中止期間が生じたため、受注者の責めに帰すことができない工期延長について変更契約を実施した。
- 変更後の工事完成の時期 令和8年3月