

分任支出負担行為担当官
中越森林管理署長 中西 雄一郎

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
小沢復旧治山工事(R6補正)		新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字土場山国有林36林班に4小班外		治山工事	鋼製枠土留工3基外	一般競争入札 総合評価・簡易型C
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
45,376,000 円	40,311,200 円	令和7年3月10日		(株)森下組 代表取締役 森下 佳憲 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立130番地		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
43,800,000 円	令和7年5月	令和7年11月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・変更契約年月日 令和7年3月24日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 44,341,000 円
 - ・変更の理由 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について」に基づいて変更契約を行った。
-
- ・変更契約年月日 令和7年11月27日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 45,700,000 円
 - ・変更の理由 植生マット伏工の廃止や崩落した林道の通行のための修繕工の追加等、工種の追加及び廃止と各工種の数量増減のため変更契約を行った。