

令和7年12月3日

分任支出負担行為担当官

中越森林管理署長 中西 雄一郎

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
只見川丸山地区復旧治山工事 (R6ゼロ回)	新潟県魚沼市湯之谷芋川字大鳥国有林 261林班い12小班	治山工事	山腹工 1式	一般競争入札
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
72,626,000円	65,582,830円	令和7年3月12日	新潟県魚沼市吉田163番地	(株) 三友組 代表取締役 三友 玲央
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期		
68,000,000円	令和7年5月	令和7年11月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

- ・変更契約年月日 令和7年 4月 10日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 70,210,000円
- ・変更の理由 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について」に基づいて変更契約を行った。

○契約金額の変更を伴う契約の変更

- ・変更契約年月日 令和7年 11月 26日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 70,500,000円
- ・変更の理由 急傾斜地の切土のためRCM工法を採用したほか、植生基材マットの追加施工及びICT測量を導入したことから、変更契約を行った。