

分任支出負担行為担当官
中越森林管理署長 中西 雄一郎

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
土樽（土樽）林道（小松沢橋）改良工事（R6補正）		新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽字西山東山国有林120い1林小班		林道工事	橋梁補修工	一般競争入札 総合評価落札方式（簡易型C）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
17,921,000 円	15,875,850 円	令和 7年 3月 6日		新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立130番地 森下企業（株） 森下 尚平		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
16,800,000 円	令和 7年 4月	令和 8年 2月				

- 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「積算内訳書」のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別紙「入札公告」のとおり
・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
・第1回変更契約年月日 令和7年3月12日
・第1回変更後の契約金額（税抜き） 16,859,000円
・第1回変更の理由 令和7年3月1日以降適用公共工事設計労務費単価の特例措置による変更契約を行った。
- ・第2回変更契約年月日 令和7年11月18日
・第2回変更後の契約金額（税抜き） 16,100,000円
・第2回変更の理由 塗膜剥離回数の変更及びそれに伴う低濃度PCB廃棄物処分量の変更。
・変更後の工事完成の時期 令和8年2月
- 成績評定の結果
評定点 91点