

分任支出負担行為担当官
中越森林管理署長 中西 雄一郎

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
清津峡地区なだれ防災林造成 測量・設計業務（R6補正）		新潟県十日町市葎沢字大深山国有林 103ち3林小班外		測量・設計業務	治山工事に係る山腹工の測量・設計	一般競争入札
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
6,890,000円	5,423,834円	令和7年3月13日		群馬県前橋市大手町一丁目5番11号 (株)森林テクニクス前橋支店 支店長 宮澤 陽一		
契約金額（税抜き）	工事（業務）着手の時期	業務完了の時期				
5,570,000円	令和7年3月	令和7年11月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更

- ・変更契約年月日 令和7年 3月19日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 5,850,000円
- ・変更の理由 「森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務に係る令和7年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措置により、変更契約を行った。

○契約の変更

- ・変更契約年月日 令和7年 10月29日
- ・変更後の履行期間 令和8年 2月27日まで
- ・変更の理由 国立公園特別地域内での工事計画について環境省への確認作業が生じ、その間の業務中断期間を補填するため。また、追加で必要となった作業道路の測量・設計に要する期間を確保するため、変更契約を行った。

○成績評定の結果

業務成績評価 83点、技術者成績評価（管理技術者 83点、照査技術者 82点）