

分任支出負担行為担当官
中越森林管理署長 中西 雄一郎

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
大松沢治山資材運搬路改良工事		新潟県十日町市大字小出字奥山 国有林12い1林小班外		道路改良工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 最低価格落札方式
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
3,002,000 円		令和 8年 8月 17日		新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊216番地1 （株）高橋工務所 高橋 一志		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
3,000,000 円	令和 8年 8月	令和 8年 10月				

- 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「積算内訳書」のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
- ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別紙「入札公告」のとおり
 - ・落札理由 開札の結果、入札者のうち、当該落札者が最も低い工事価格であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・第1回変更契約年月日 令和8年9月8日
 - ・第1回変更後の契約金額（税抜き） 3,016,988円
 - ・第1回変更の理由 令和8年4月から適用する新積算基準による変更契約を行った。
-
- ・第2回変更契約年月日 令和8年10月9日
 - ・第2回変更後の契約金額（税抜き） 2,700,000円
 - ・第2回変更の理由 路盤工を現地に合わせて施工したことによる変更。
 - ・変更後の工事完成の時期 令和8年10月