

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長 里見 昌記

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
道ノ内林業専用道新設工事(R2三次補正)		栃木県那須郡那珂川町大山田下郷字猪ノ澤国有林18わ林小班外		土木一式工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
39,979,000 円	35,371,050 円	令和3年3月25日		那須土木(株) 栃木県大田原市中央1-13-10		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
39,700,000 円	令和3年4月	令和4年1月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・変更契約年月日 令和3年12月16日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 39,886,000円
 - ・変更の理由 「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により労務単価を変更したため。
 - ・変更後の工事完成の時期 令和4年1月
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・変更契約年月日 令和4年1月11日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 41,400,000円
 - ・変更の理由 本工事において土量の変更、丸太伏工の追加を行ったため。
 - ・変更後の工事完成の時期 令和4年1月