

別紙様式3(一般競争入札)

令和6年度 塩那森林管理署公共工事契約状況

令和6年12月16日

分任支出負担行為担当官

塩那森林管理署長 伊藤 香里

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
北富士山作業道新設工事(R5補正)		栃木県大田原市南方字田中国有林28す2林小班外		土木一式工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
28,708,000 円	25,840,490 円	令和6年5月27日		那須土木株式会社 栃木県大田原市中央1－13－10		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
28,300,000 円	令和6年6月	令和7年1月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日【第1回】令和6年10月31日
- ・変更後の契約金額(税抜き)29,021,000円
- ・変更の理由 令和6年4月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に伴う請負代金額の変更協議により、変更契約を行った。

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日【第2回】令和6年11月14日
- ・変更後の契約金額(税抜き)28,120,000円
- ・変更の理由 現地状況により工種の追加及び内容変更があったため。

○工事完成年月日 令和6年11月22日

○成績評定の結果 評定点85点