

分任支出負擔行為担当官

塩那森林管理署長 伊藤 香里

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
大網地区予防治山工事		栃木県那須塩原市関谷字西山国有林448は林小班		治山工事(R5翌債)	鋼製梓谷止工 44.40 t	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
52,022,000 円	47,005,980 円	令和5年7月12日	株式会社谷黒組 栃木県那須塩原市塩原1100			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
51,000,000 円	令和5年9月	令和6年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和7年1月23日 ・変更後の契約金額(税抜き) 78,000,000円
・変更の理由 「設計図書誤謬による数量の変更及び仮設工の追加変更等」により、変更契約を行った。

○成績評定の結果 評定点 83点